



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

Ufficio VII

Prot. 1121

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO

Prot. 1229 del 4 maggio 2009 per la realizzazione del servizio di "Assistenza tecnica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nell'attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013" e relativo atto aggiuntivo Prot. 1397 del 26 maggio 2010

L'anno duemilaundici, il giorno 6 del mese di luglio

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - MIUR - DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA - Ufficio VII, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale J.F. Kennedy, n. 20, Codice Fiscale n. 80255230585, nella persona del Dott. Fabrizio Cobis, Autorità di Gestione del PON "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (di seguito PON "R&C") per le Regioni Convergenza, come da provvedimento del 12 marzo 2010; (in seguito indicato anche come il "COMMITTENTE")

E

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI composto da Nova S.r.l. (Capofila), Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Consedin S.p.A., rappresentato nel presente atto dalla Società Nova S.r.l., con sede legale in Roma, Via Alessandro Torlonia, 15/A, Codice Fiscale n. 06046060585, Partita IVA n. 01483951008, nella persona del suo legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Fazio; (in seguito indicato come il "RTI")

PREMESSE

- con Decreto Direttoriale Prot. 207/Ric. del 18 marzo 2009 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di "Assistenza tecnica al Ministero dell'Istruzione

14



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

dell'Università e della Ricerca (MIUR) nell'attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 per le Regioni Convergenza" al Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI composto da Nova S.r.l. (Capofila), Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Consedin S.p.A.;

- il contratto, Prot. 1229 del 4 maggio 2009 (Codice CUP B51I08000010007), sottoscritto dall'Amministrazione con il RTI Aggiudicatario per la realizzazione del servizio e le condizioni e le modalità in esso contenute;

- il Decreto Direttoriale Prot. 1/Ric del 18 gennaio 2010 con il quale è stata disposta la pubblicazione dell'*"Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale nell'ambito del PON "Ricerca e Competitività 2007-2013" Regioni Convergenza ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali, Obiettivo Operativo: Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori, Azione: Interventi di sostegno della ricerca industriale"*;

- la nota Prot. 642/SEGR/DGR/2010 dell'8 aprile 2010 con la quale l'Amministrazione, imminente la scadenza del termine di presentazione delle domande sul suddetto Invito, ha manifestato l'esigenza di un incremento del servizio a favore di tutti gli uffici coinvolti nella gestione del PON "R&C" per assicurare l'efficace gestione delle procedure tecnico-amministrative connesse alla valutazione e implementazione dei progetti, nonché per dare attuazione al Piano di Comunicazione del Programma stesso;

- la nota Prot. 752 del 14 aprile 2010 con la quale il RTI ha manifestato la propria disponibilità a garantire la necessaria assistenza e descritto, con riferimento alle fasi realizzative dell'Invito, le attività e le condizioni funzionali al rispetto della tempistica nonché, relativamente alla implementazione del Piano di Comunicazione, le attività e gli strumenti attuativi individuati;

- la nota Prot. MIUR 1034 del 29 aprile 2010, contenente l'esercizio da parte del Committente dell'opzione dell'aumento del quinto delle prestazioni oggetto del contratto originario e la conseguente nota Prot. MIUR 1342 del 21 maggio 2010 con la quale il RTI ha formalizzato il proprio Piano di Lavoro con evidenza delle attività da realizzarsi, della tempistica e delle risorse da mettere a disposizione;

- l'atto aggiuntivo Prot. 1397 del 26 maggio 2010 (Codice CUP B51I10000150007) e l'allegato Piano di Lavoro sottoscritto tra il Committente e il Fornitore e le disposizioni in esso contenute nonché i servizi, la tempistica e le attività richiamate nell'allegato

[Handwritten signature]



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

stesso;

- la Delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (GURI n. 80 del 7 aprile 2011) con la quale, in considerazione dell'andamento dei programmi operativi e delle difficoltà attuative riscontrate in ambito nazionale, si è proceduto ad individuare, anche con riferimento al PON "R&C", il target di impegni e spese da sottoscrivere e raggiungere per l'annualità 2011;
- il documento *"Iniziativa di accelerazione e riprogrammazione dei programmi comunitari 2007-2013"* del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo approvato dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria il 30 marzo 2011 contenente gli strumenti e le iniziative programmate per raggiungere i target definiti nella stessa Delibera;
- l'incremento di risorse finanziarie, pari a 535 MEuro, disposto con riferimento al suddetto Avviso al fine di cofinanziare un numero maggiore di progetti presentati in considerazione dell'elevato livello qualitativo degli stessi con conseguente notevole incremento delle attività di verifica e gestione a carico dell'Amministrazione;
- l'Invito alla presentazione di Progetti di Potenziamento Strutturale finanziati nell'ambito dell'Asse I *"Sostegno ai mutamenti strutturali"* del PON "R&C", obiettivo operativo *"Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologica"* Sviluppo dell'Azione I *"Rafforzamento strutturale"* pubblicato con Decreto Direttoriale n. 254/Ric. del 18 maggio 2011 e le disposizioni in esso contenute;
- la nota inoltrata dall'Autorità di Gestione del PON "R&C" al Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca (Prot. MIUR 1007 del 15 giugno 2011) con la quale la stessa Autorità, nel rappresentare la necessità di incrementare il servizio acquisito con il contratto originario Prot. 1229 del 4 maggio 2009 e con il relativo atto aggiuntivo Prot. 1397, per le ragioni indicate in premessa, comunicava di voler procedere all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., opzione espressamente prevista negli atti di gara;
- la successiva nota inoltrata al RTI (Prot. MIUR 1024 del 16 giugno 2011) con la quale, l'Autorità di Gestione, stante l'esigenza di potenziamento del servizio rappresentata, ha invitato il RTI a presentare una proposta di potenziamento del servizio per un importo massimo di 14 MEuro IVA inclusa;
- la Proposta tecnico-organizzativa presentata dal RTI (Prot. MIUR 1102 del 4 luglio



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

2011) (All. 1) e la descrizione di dettaglio dei servizi e delle risorse offerte per l'espletamento delle stesse;

RITENUTO CHE

- la Proposta tecnico-organizzativa presentata dal RTI e sopra richiamata (Prot. MIUR 1102 del 4 luglio 2011) (All. 1) è pienamente rispondente alle esigenze del Committente per quanto a dettaglio delle attività, risorse, modalità e tempi di realizzazione delle attività stesse;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Efficacia delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti, gli allegati e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

Art. 2 - Oggetto dell'atto aggiuntivo

L'oggetto del presente atto è la ripetizione del servizio di *"Assistenza tecnica al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR, nell'attuazione e gestione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013"*, come da contratto originario Prot. 1229 del 4 maggio 2009 e relativo atto aggiuntivo Prot. 1397 del 26 maggio 2010, con le modalità e nella misura descritta nella Proposta tecnico-organizzativa in allegato (All. 1).

L'oggetto del presente atto aggiuntivo è altresì l'integrazione del contratto, Prot. 1229 del 4 maggio 2009, per quanto alle disposizioni di cui al successivo articolo 9 - Disposizioni integrative.

Art. 3 - Obblighi

Il RTI si impegna ad eseguire direttamente tutte le attività di cui all'allegata Proposta tecnico-organizzativa fornendo al Committente, in allegato alle fatture, un documento di sintesi contenente l'indicazione delle attività svolte dalle risorse e il loro impiego in termini di giornate/persona, da predisporre secondo le modalità indicate nella proposta stessa.

Le risorse utilizzate per l'espletamento del servizio di cui al presente atto non dovranno, altresì, essere impegnate in altre attività, direttamente o indirettamente,



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

finanziate dal MIUR.

E' fatto divieto di cedere o subappaltare ad altri soggetti, anche solo in parte, le attività di cui al presente atto aggiuntivo.

Art. 4 - Importo

L'importo da corrispondersi al RTI per la ripetizione dei servizi oggetto del presente atto aggiuntivo per tutta la durata del servizio, dall'avvio dello stesso fino alla conclusione prevista del 31 dicembre 2016, è pari ad Euro 11.797.500,00 (undicimilionisettecentonovantasettemilacinquecento/00) IVA esclusa.

Art. 5 - Cauzione

Il RTI sottoscriverà, con le modalità previste da legge, polizza fideiussoria integrativa a quella presentata con il contratto originario e il relativo atto aggiuntivo. Il valore residuo dei contratti alla data del presente atto è pari ad Euro 34.495.284,20, quale somma dell'importo di Euro 22.697.784,20, valore ancora da garantire per il contratto originario e l'aumento del quinto, e il valore del presente atto. Considerato che la polizza fideiussoria, pari al 14% dell'importo totale da garantire, dovrebbe essere di 4.829.339,79 Euro e che risulta valida ed operante la polizza fideiussoria di Euro 4.136.470,00 sottoscritta, il RTI procederà alla sottoscrizione di una integrazione di polizza per l'importo residuo di Euro 692.869,79. Tale polizza dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della erogazione del primo SAL riferito all'oggetto del presente atto.

Art. 6 - Pagamenti

L'importo complessivo del servizio, come da precedente Articolo 4, verrà erogato con le seguenti modalità:

- per il periodo luglio 2011 - giugno 2012, quattro rate trimestrali dell'importo di Euro 316.875,00 cadauna, IVA esclusa;
- per il restante periodo luglio 2012 - 31 dicembre 2016, diciotto rate trimestrali dell'importo di Euro 585.000,00 cadauna, IVA esclusa.

Per trimestri devono intendersi quelli solari al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno o parte di anno di erogazione del servizio.

7/



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Art. 7 - Durata

Le attività da espletare sulla base del presente Atto aggiuntivo verranno realizzate con le modalità riportate nella Proposta tecnico-organizzativa richiamata in premessa (All. 1).

Art. 8 - Validità dell'atto

Il presente atto aggiuntivo è immediatamente vincolante per il RTI mentre lo diverrà per il Committente solo dopo l'approvazione dello stesso secondo le modalità previste.

Art. 9 - Disposizioni integrative

Il RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 10 - Disposizioni finali

Restano ferme e valide tutte le disposizioni del Contratto Prot. 1229 del 4 maggio 2009 e successivo atto aggiuntivo Prot. 1397 del 26 maggio 2010 non integrate e/o modificate con il presente Atto aggiuntivo e con l'Allegato 1.

Per il RTI

Dott. Piero FAZIO

- 6 LUG. 2011

Per il COMMITTENTE

Dott. Fabrizio COBIS

8/