

Punto 2 dell'ordine del giorno:
Rapporto annuale di esecuzione 2010

Comitato di Sorveglianza – 17 giugno 2011 – Roma

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
RICERCA E COMPETITIVITÀ
2007-2013 PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA:
CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA

Percorso di sviluppo del PON nel 2010

Obiettivi perseguiti dalla governance del Programma:

1. Recupero di **efficienza** e di **efficacia** dell'azione amministrativa e adeguata applicazione del principio della separazione tra funzioni di gestione e di controllo
2. Creare le condizioni per il raggiungimento degli **obiettivi di impegno e di spesa 2011**
3. Definizione **interventi** di valore strategico significativo

1. Recupero di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e adeguata separazione tra funzioni di gestione e di controllo

- ✓ **Affinamento del disegno organizzativo**
- ✓ **Adeguaa programmazione delle risorse umane/gestionali**
- ✓ **Affinamento delle procedure**

- **Potenziamento** *Unità per il controllo di I livello*
- **Procedura di selezione** *Istituti convenzionati per i progetti di ricerca*
- **Affinamento** *procedure e sistemi informatici per la presentazione, valutazione e gestione dei progetti di ricerca (CILEA)*
- **Potenziamento** *professionalità di elevato profilo (ampliamento servizio di A.T. MIUR)*
- **Riallineamento** *spesa certificata al 31/12/2009*
- **Messa a punto** *del sistema di monitoraggio*

Ridefinizione dell'impianto del SIGECO

(approvazione dello stesso il 07/04/2011)

2. Creare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di impegno e di spesa 2011

Adozione di misure di accelerazione dell'attuazione del Programma

1. Consolidamento governance multilivello
 - Avvio di procedure di evidenza pubblica
 - Avvio percorsi partenariali con MATTM e con Presidenza del Consiglio-DDI per l'avvio di azioni integrate
 - Completamento iter valutazione e/o decretazione interventi, per cui il processo di selezione è stato avviato negli anni precedenti:
 - => PII Efficienza Energetica, Mobilità Sostenibile, Made in Italy
 - Start-up di ulteriori azioni trasversali al Programma nell'ambito della comunicazione e valutazione

3. Definizione interventi di valore strategico significativo

Nuovi strumenti attuativi sono stati disegnati valorizzando l'integrazione e la sinergia tra le azioni del PON nel rispetto degli obiettivi generali

- *Invito per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale*
- *Avviso potenziamento/sviluppo Distretti Alta Tecnologia e i Laboratori Pubblico-Privati*
- *Bando Investimenti altri obiettivi*
- *Bando Investimenti Industrializzazione*

Esecuzione Finanziaria del PON

Asse prioritario		Finanziamento complessivo del Programma Operativo	Spesa certificata al 20/12/2010	Grado di attuazione in %
I	Sostegno ai mutamenti strutturali	4.254.000.000,00	108.604.764,30	2,6%
II	Sostegno all'innovazione	1.721.393.642,00	444.054.908,02	25,8%
III	Assistenza tecnica e attività di accompagnamento	230.000.000,00	13.576.802,56	5,9%
Totale complessivo		6.205.393.642,00	566.236.474,88	9,1%

PON Ricerca e Competitività	Soglia di disimpegno automatico (n+2) al 31/12/ 2010	Spesa certificata al 20/12/2010	Differenza
TOTALE PON - Contributo pubblico (FESR + FdR)	525.105.712,85	566.236.474,88	41.130.762,03
TOTALE PON - Contributo FESR	262.552.856,43	283.118.237,44	20.565.381,02

Avanzamento Finanziario del PON

Assi Prioritari	Contributo totale (FESR + FdR)	N. progetti	Impegni	Pagamenti monitorati	Impegni/ Contributo totale %	Pagamenti/ Contributo totale %	Pagamenti/ Impegni %
	(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali	4.254.000.000,00	115	323.999.904,82	108.311.817,36	7,6%	2,5%	33,4%
ASSE II - Sostegno all'innovazione	1.721.393.642,00	1.696	658.324.959,40	447.745.934,56	38,2%	26,0%	68,0%
ASSE III - Assistenza tecnica e attività di accompagnamento	230.000.000,00	10	117.254.944,26	13.576.802,55	51,0%	5,9%	11,6%
TOTALE PON	6.205.393.642,00	1.821	1.099.579.808,48	569.634.554,47	17,7%	9,2%	51,8%

Avanzamento Finanziario

ASSE I – Sostegno ai mutamenti strutturali

Obiettivi operativi	Linea Intervento/Azione	Contributo totale (FESR + FdR)	N. Progetti	Impegni	Pagamenti	Impegni/Contributo totale	Pagamenti/Contributo totale	Pagamenti/impegni
		(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori	Aree scientifico tecnologiche di valenza strategica	4.254.000.000	17	48.122.708	3.997.072	1,1%	0,1%	8,3%
	Interventi di sostegno della ricerca industriale		20	20.117.327	9.135.649	0,5%	0,2%	45,4%
Aree tecnologico - produttive per la competitività del sistema	Progetti di innovazione industriale e interventi collegati		1	5.000.000	1.012.259	0,1%	0,0%	0,0%
	Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza		1	25.000.000	25.000.000	0,6%	0,6%	100,0%
Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico tecnologico delle Regioni della Convergenza	Distretti di alta tecnologia e relative reti		27	54.441.292	17.800.198	1,3%	0,4%	32,7%
	Laboratori Pubblico Privati e relative reti		49	171.318.578	51.366.640	4,0%	1,2%	30,0%
Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche	Rafforzamento strutturale		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo	Cooperazione interregionale tra gli attori del settore scientifico e produttivo		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Totale ASSE I		4.254.000.000	115	323.999.905	108.311.817	7,6%	2,5%	33,4%

Avanzamento Finanziario

ASSE II – Sostegno all'innovazione

Obiettivi operativi	Linea Intervento/Azione	Contributo totale (FESR + FdR)	N. Progetti	Impegni	Pagamenti	Impegni/ Contributo totale	Pagamenti/ Contributo totale	Pagamenti/ impegni
		(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
Rafforzamento del sistema produttivo	Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo	1.721.393.642	1.695	558.324.959	347.745.935	32,4%	20,2%	62,3%
Miglioramento del mercato dei capitali	Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito		1	100.000.000	100.000.000	5,8%	5,8%	100,0%
Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell'informazione	Azioni integrate di ricerca e competitività per lo sviluppo sostenibile		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Azioni integrate di ricerca e competitività per la Società dell'informazione		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Totale ASSE II		1.721.393.642	1.696	658.324.959	447.745.935	38,2%	26,0%	68,0%

Avanzamento Finanziario

ASSE III – Assistenza tecnica e attività di accompagnamento

Obiettivi operativi	Linea Intervento/Azione	Contributo totale (FESR + FdR)	N. Progetti	Impegni	Pagamenti	Impegni/ Contributo totale	Pagamenti/ Contributo totale	Pagamenti/ impegni
		(a)		(b)	(c)	(b/a)	(c/a)	(c/b)
Rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo	Assistenza tecnica, gestione e controllo	230.000.000	9	116.670.227	13.131.882	50,7%	5,7%	11,3%
Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON	Valutazione		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Informazione e pubblicità		1	584.717	444.921	0,3%	0,2%	76,1%
Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema	Integrazioni tra azioni nazionali e azioni regionali		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Iniziative di osmosi nord/sud		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Attività di service e progetti congiunti		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Servizi per la valorizzazione della proprietà industriale		0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Totale ASSE III		230.000.000	10	117.254.944	13.576.803	51,0%	5,9%	11,6%

Avanzamento Fisico

Realizzazioni

Asse	Obiettivi operativi	Indicatori di realizzazione	U.M.	Obiettivo	Avanzamento 2010	v.p.
Asse I	Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori	(4) Numero di progetti di R&S (con articolazione delle diverse tipologie di attività incluso sviluppo sostenibile e società dell'informazione)	n.	160	35	22%
	Aree tecnologiche-produttive per la competitività del sistema	Numero di progetti che aggregano più di 5 soggetti differenti per natura e dimensione	n.	48	1	2%
	Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle regioni Convergenza	Collaborazioni tra imprese e istituzioni pubbliche (centri di ricerca e università)	n.	480	68	14%
		Numero di laboratori pubblico-privati	n.	10	25	250%
	Flessibilità 10% (Asse I)	Corsi di formazione life-long learning (con articolazione delle diverse tipologie di attività incluso sviluppo sostenibile e società dell'informazione)	n.	140	32	23%
		Numero di destinatari (Life- long learning)	n.	1400	267	19%
Asse II	Rafforzamento del sistema produttivo	Numero di progetti sviluppo precompetitivo, (comprensivi di quelli in materia di sviluppo sostenibile, risparmio energetico e ICT) realizzati	n.	720	185	26%
	Miglioramento del mercato dei capitali	Numero di operazioni di sostegno a fondi o strumenti di finanza innovativi	n.	8	1	13%
	Flessibilità 10% (Asse II)	Numero di tirocini individuali (con articolazione delle diverse tipologie di attività incluso sviluppo sostenibile e società dell'informazione)	n.	12000	4416	37%
Asse III	Rafforzamento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo	Meccanismi di monitoraggio aggiuntivi rispetto ai sistemi nazionali (MONIT)	n.	7	9	129%
	Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON	Azioni di informazioni realizzate con il coinvolgimento del partenariato	n.	10	1	10%

Avanzamento Fisico

Risultati

Obiettivo specifico	Indicatori di risultato	U.M.	Obiettivo	Avanzamento 2010
Asse I	Numero di prodotti e servizi innovativi realizzati sul totale di progetti finanziati	%	120	260%
	Occupazione generata (a regime)	n.	6800	417
Asse II	Imprese che hanno introdotto innovazioni di processo e di prodotto (sul totale delle imprese cofinanziate)	%	60-65	1,70%
	Quota popolazione target interessata dagli interventi di comunicazione e sensibilizzazione sul totale popolazione CONV	%	30	1,74%