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A –  STATO DI ATTUAZIONE DEL PON E AGGIORNAMENTO REPORTING 
MONIT  

 

PREMESSA  

Il quadro complessivo sull’attuazione del Programma che emerge ad aprile del 2010 è 
segnato dal un  trend positivo di sviluppo, i cui primi segnali si sono manifestati  a chiusura 
del 2009. 

Il processo di accelerazione, peraltro, trova nuovo alimento nel perfezionamento del 
processo di riorganizzazione - che ha interessato già nel 2009 le strutture apicali del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - con l’avvenuta nomina del nuovo 
dirigente dell’Ufficio VII, il cui iter formale si è concluso nel marzo 2010, assumendo 
conseguentemente la posizione di Autorità di Gestione del PON R&C 2007-2013. 

L’impegno nel recuperare l’evidente gap attuativo ha seguito due percorsi paralleli: se da un 
canto la necessità di attivare la pluralità di azioni in cui si articola il Programma ha portato a 
concentrare gli sforzi nel varare gli specifici strumenti di attuazione, come riportato nel 
prosieguo, parimenti si è ritenuto di dovere mantenere alta l’attenzione sul governo dei 
meccanismi di funzionamento della macchina organizzativa sottesa all’attuazione dello stesso. 

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, uno degli elementi cardine è rappresentato dalla 
revisione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) condotta in funzione delle 
indicazioni fornite dalla Commissione Europea che, con nota del 27 novembre 2009, aveva 
espresso un parere di non conformità. 

Tale passaggio non ha costituito in via esclusiva l’espletamento di un adempimento 
regolamentare, ma al contrario ha rappresentato la cornice entro cui l’Autorità di Gestione ha 
proceduto a perfezionare il disegno organizzativo originario. 

In tale ottica si è provveduto altresì all’individuazione più puntuale degli ambiti di 
competenza, delle attività e dei flussi informativi tra i soggetti responsabili dell’attuazione 
(AdG e OI), sia con riferimento alle attività di programmazione, gestione e controllo del 
programma, sia in relazione all’attuazione del Piano della Comunicazione. 

Contestualmente, si è proceduto alla ridefinizione delle funzioni e delle competenze interne 
alla struttura dell’Autorità di Gestione formalizzando le relative attribuzioni di 
responsabilità con l’emanazione del Decreto di nomina delle Unità Organizzative (Decreto 
Dirigenziale n. 96/Ric del 20 aprile 2010). 

La ricerca di migliori meccanismi di funzionamento capaci di garantire efficacia ed efficienza 
dell’azione programmatica e attuativa ha condotto, inoltre, ad agire sull’affinamento delle 
procedure e dei sistemi informatici su cui fare leva per l’ottimizzazione dei tempi di 
attuazione. In tale ambito si ascrive la definizione della convenzione con il Consorzio 
Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica (CILEA), per l’implementazione 
del servizio telematico finalizzato alla gestione delle fasi di presentazione delle domande di 
agevolazione in applicazione del Regime di aiuto D.Lgs 297/1999, dell’ammissibilità e 
valutazione dei progetti, di rendicontazione periodica e finale. 

In tale contesto si innestano altresì i momenti di confronto con soggetti interni deputati 
all’implementazione delle strategie nazionali per la ricerca (Referenti responsabili del Piano 
Nazionale della Ricerca), nonché il rafforzamento dei percorsi di interlocuzione partenariale, 
che hanno visto nello specifico il raccordo con le amministrazioni competenti settorialmente 
(Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento per 



 

 4

l’Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio) per l’attivazione delle azioni 
integrate previste dal PON R&C, unitamente al proseguimento delle attività del Tavolo 
Tecnico, di cui al Protocollo di Intesa MIUR-Regioni della Convergenza. 

L’insieme delle attività espletate, particolarmente complesso per gli elementi di 
interrelazione esistenti, ha consentito non solo di rispondere all’imminente esigenza di 
rimettere in funzione gli ingranaggi dell’attuazione, ma soprattutto di assicurare il buon 
funzionamento dell’intero apparato in tutte le sue componenti per l’intera durata della 
programmazione. 

L’attuazione del PON Ricerca e Competitività presenta uno stato di avanzamento che, in 
termini finanziari, è tuttavia ancora modesto: al 30 aprile risultano impegnati 1.221,4 Meuro e 
604,8 Meuro, ossia con un incremento rispettivamente di 116,5 Meuro e di 151,4 Meuro 
rispetto al  31 dicembre 2009. 

Tale dato certamente sottostima l’intensa attività, che si sta conducendo, di messa in campo 
di importanti azioni previste dal Programma. 

Si fa riferimento in particolare all’Invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale 
pubblicato il 21 gennaio 2010, per un importo messo a bando di 465 Meuro, a valere sul quale 
sono in fase di istruttoria le 533 domande pervenute, per un investimento complessivo di 5,8 
miliardi di euro. 

Sul fronte delle azioni dell’Obiettivo Operativo - Reti per il rafforzamento del potenziale 
scientifico tecnologico è in fase avanzata il negoziato con le Regioni della Convergenza, in 
attuazione del Protocollo di Intesa siglato il 25 giugno 2009 e dei relativi APQ, per la 
pubblicazione imminente di un avviso per il potenziamento e sviluppo di laboratori 
pubblico-privati e di distretti di alta tecnologia e delle relative reti. Tale attività rientra nella 
Linea di Intervento n. 2 dei predetti APQ, per la quale sono assegnati 915 Meuro. 

Nell’ambito dell’Obiettivo Operativo – Rafforzamento del sistema produttivo - si cita  il nuovo 
Regime di aiuto di cui al D.M. 23 luglio 2009, relativamente al quale sono in fase di 
predisposizione dei bandi ad hoc  per tipologie di iniziative tra quelle previste dal predetto 
D.M.: sviluppo di piccole imprese innovative di nuova costituzione, industrializzazione dei 
risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale; altre tipologie di 
intervento finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento 
competitivo, individuate dal Ministro dello sviluppo economico. Le modalità di aiuto 
prevedono un misto tra contributo in conto capitale e finanziamento agevolato.  Con 
riferimento a quest’ultima modalità, sulla base delle risorse che verranno assegnate 
complessivamente all’intervento (circa 300 Meuro), entro la fine dell’anno si procederà alla 
costituzione di un apposito fondino  pari a 150 Meuro.  

Nello specifico sul fronte della spesa, la resa ancora contenuta per quanto riguarda gli 
interventi di competenza del MIUR, sconta gli effetti dei processi riorganizzativi 
precedentemente analizzati, che hanno determinato un rallentamento delle procedure 
amministrative, ma non certamente delle attività progettuali. Pertanto ci si aspetta 
un’accelerazione che riporta le previsioni di spesa nel secondo semestre a risultati più 
aderenti all’attuazione effettiva, per un ammontare totale che è in linea  con la soglia di spesa 
n+2 di fine 2010. 
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1. STATO D’ATTUAZIONE DELL’ASSE I - SOSTEGNO AI MUTAMENTI 
STRUTTURALI 

Nell’ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali sono comprese le azioni che, attraverso 
interventi altamente selettivi di natura strutturale, la promozione di reti scientifico-
tecnologiche e le agevolazioni alle imprese, perseguono l’obiettivo di modificare la 
specializzazione produttiva che caratterizza le Regioni della Convergenza, promuovendo la 
nascita e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia. 

Le azioni volte al proseguimento di mutamenti strutturali si combinano e si alimentano con 
interventi mirati al sostegno di strategie di riposizionamento delle imprese esistenti che 
facciano leva sulla ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. 

 

Azioni attive 

Al 30 aprile 2010 risultano attive una pluralità di azioni afferenti ai seguenti Obiettivi 
operativi: 

- Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e 
creatrici di nuovi settori (Azione I - Aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica; 
Azione II – Interventi di sostegno alla ricerca industriale); 

- Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza (I 
Azione – Distretti di alta tecnologia e relative reti; II Azione – Laboratori pubblico-privati 
e relative reti); 

- Aree tecnologico-produttive per la competitività del sistema (I Azione – Progetti di Innovazione 
Industriale e interventi collegati; II Azione – Progetti di Innovazione per la valorizzazione 
delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza). 

- Potenziamento delle strutture e delle dotazioni di strutture e delle dotazioni scientifiche e 
tecnologiche (Azione I – Rafforzamento strutturale). 

 

Azioni da attivare entro il 2010 

Entro la fine del 2010 è prevista l’attivazione, secondo la tempistica descritta nel 
Cronoprogramma, l’Azione I - Cooperazione interregionale tra gli attori del settore 
scientifico e produttivo, afferente all’Obiettivo operativo Cooperazione interregionale tra gli 
attori del settore scientifico-produttivo. 
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Tabella 1 – Importi impegnati e spesi al 30/04/2010 (Asse I - Sostegno ai mutamenti strutturali)

Asse I Obiettivi operativi Linea Intervento/Azione 
Contributo  totale 

programmato
 (FESR + FdR)

Impegni
Pagamenti 
monitorati

Impegni su 
Progr.

%

Pagamenti 
monitorati su 

Progr.
%

Pagamenti 
monitorati su 
Impegni %

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) (c/b)

Aree scientifico tecnologiche 
di valenza strategica

48.122.708,30 1.258.083,00 1,13% 0,03% 2,61%

Interventi di sostegno della 
ricerca industriale

53.537.516,96 41.079.227,19 1,26% 0,97% 76,73%

Progetti di innovazione 
industriale e interventi 

collegati 
16.500.000,00 1.012.258,91 0,39% 0,02% 6,13%

Progetti di innovazione per la 
valorizzazione delle 

specifiche potenzialità delle 
aree Convergenza 

25.000.000,00 25.000.000,00 0,59% 0,59% 100,00%

Distretti di alta tecnologia e 
relative reti 

90.104.711,77 35.739.209,10 2,12% 0,84% 39,66%

Laboratori Pubblico Privati e 
relative reti 

139.487.657,80 37.145.284,80 3,28% 0,87% 26,63%

Potenziamento delle strutture 
e delle dotazioni scientifiche e 
tecnologiche

Rafforzamento strutturale 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Cooperazione interregionale 
tra gli attori del settore 
scientifico e produttivo 

Cooperazione interregionale 
tra gli attori del settore 
scientifico e produttivo 

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Totale ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali 4.254.000.000,00 372.752.594,83 141.234.062,99 8,76% 3,32% 37,89%

4.254.000.000,00
Sostegno ai 
mutamenti 
strutturali

Aree scientifico-tecnologiche  
generatrici di processi di 
trasformazione del sistema 
produttivo e creatrici di nuovi 
settori 

Aree tecnologico -  produttive 
per la competitività del 
sistema 

Reti per il rafforzamento del 
potenziale scientifico 
tecnologico delle Regioni della 
Convergenza
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1.1. OBIETTIVO OPERATIVO - AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE GENERATRICI DI 
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CREATRICI DI NUOVI 
SETTORI 

 

1.1.1. I Azione “Aree scientifico – tecnologiche di valenza strategica”  

Gruppo di Progetti: Grandi Progetti Strategici – D.D. 449/06 

Al 30 aprile 2010 sono 17 i progetti (15 progetti di ricerca e 2 di formazione) finanziati  
nell’ambito delle Regioni della Convergenza, per un impegno a valere sui fondi del PON che 
ammonta a euro 48,1 Meuro e un livello spesa (invariato rispetto al 2009)  pari a 1,26 Meuro.  

Al 31 dicembre 2010 si prevede di realizzare un ammontare di  erogazioni per un importo 
pari a circa 30 Meuro.  

 

1.1.2 II Azione “ Interventi di sostegno della Ricerca Industriale” 

Gruppo di Progetti: Progetti di ricerca bottom up e completamento di interventi di sostegno alla 
ricerca industriale a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006 

Nell’ambito di questa azione sono stati finanziati 45 progetti di ricerca bottom up a valere 
sugli artt. 5 e 9 del DM 593/2000 per un importo impegnato a pari a 53,5 Meuro e un importo 
speso (invariato rispetto al 2009) pari a 41,1 Meuro. Tra questi sono anche ricompresi i 13 
progetti per il completamento di interventi di sostegno alla ricerca industriale a valere sulla 
programmazione comunitaria 2000-2006.  

Si prevede entro il 31 dicembre 2010 di poter certificare un livello di spesa complessivamente 
pari a 49 Meuro. 

 

Gruppo di Progetti: - Interventi di ricerca industriale da attivare a valle della stipula degli APQ 
MIUR-MiSE con le Regioni della Convergenza  

Nell’ambito di questa azione, con Decreto Direttoriale n. 1/Ric del 18 gennaio 2010, 
pubblicato nella GURI, Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2010, il MIUR ha emanato l’Invito 
per la presentazione di progetti di ricerca industriale, per un importo pari a 465 milioni di 
euro a valere sulle risorse del PON (alle quali si aggiungono 100 Meuro di risorse solo 
nazionali - FAR- per interventi che prevedono la realizzazione di una quota di attività al di 
fuori di tali regioni). 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte (9 aprile) sono pervenute 533 
proposte per un investimento complessivo pari a 5,8 miliardi di euro. 

Per informazioni dettagliate in merito alla risposta al bando, si rinvia all’apposita 
informativa di cui al Punto 5 dell’OdG “Informativa sulle azioni attivate”. 

E’ attualmente in corso la procedura d’istruttoria e valutazione dei progetti, che dovrà essere 
conclusa entro  il mese di settembre 2010. 

Si prevede di poter erogare la prima anticipazione (50%) per tutti i progetti selezionati entro 
il 31 dicembre 2010, per un ammontare di spesa prevista pari a circa 230 Meuro. 
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1.2. OBIETTIVO OPERATIVO – AREE TECNOLOGICO – PRODUTTIVE PER LA COMPETITIVITÀ 
DEL SISTEMA 

 

1.2.1. Azione I “Progetti di Innovazione Industriale ed interventi collegati” 

Gruppo di Progetti: Progetti di innovazione industriale ed interventi collegati 

L’azione prevede la realizzazione, nell’ambito del PON R&C, dei Progetti di Innovazione 
Industriale (PII) nazionali nelle quattro Regioni Convergenza, con riferimento alle aree 
tematiche individuate da Industria 2015: 

- “Efficienza Energetica” 

- “Mobilità Sostenibile” 

- “Made in Italy” 

- “Nuove tecnologie della vita” 

- “Tecnologie innovative  per i bene le attività culturali” 

 

Con riferimento al PII “Efficienza Energetica” nei primi tre mesi del 2010 sono stati decretati 
ulteriori 2 progetti. Al 30 aprile 2010 risultano, pertanto, decretati 8 progetti agevolati con 
risorse aggiuntive PON, per un ammontare pari a 13,6 milioni di euro di impegno. E’ stata 
inoltre effettuata una prima erogazione a titolo di anticipazione per un importo di 1,012 
milioni di euro. 

Con riferimento al PII “Mobilità Sostenibile”, al 30 aprile 2010, risultano complessivamente 
decretati 4 progetti agevolati con risorse aggiuntive PON, per un ammontare pari a 2,9 
milioni di euro di impegni. 

Con riferimento al PII “Made in Italy” nei primi quattro mesi del 2010 sono stati individuati i 
104 progetti ammessi ai finanziamenti del bando, per i quali si stima di impegnare circa 90 
milioni di euro di risorse aggiuntive PON. Sono attualmente in corso le procedure per la 
formalizzazione dei decreti contratto. 

Con riferimento ai PII “Nuove tecnologie della vita e Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali”, infine, è in corso la valutazione di possibili alternative per la definizione dei 
relativi bandi. 

Per l’intera azione, si prevede che a fine anno le erogazioni potranno ammontare a circa 5,5 
Meuro.  

 

1.2.2. II Azione “Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche 
potenzialità delle aree Convergenza ” 

Gruppo di Progetti: Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree 
Convergenza 

L’azione si è attivata, a fine 2009, con l’apertura di uno sportello F.I.T. – PON. I termini per la 
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono scaduti il 12 aprile 2010. 
L’avanzamento della spesa, pari a 25 Meuro, si riferisce al versamento sul Fondo FIT, 
avvenuto nel 2009, effettuato per la costituzione di un fondo separato destinato alla 
copertura della parte di finanziamento agevolato. Al momento è possibile segnalare che 
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l’entità delle domande pervenute è tale da assorbire l’intera disponibilità di risorse 
finanziarie stanziate. 

 

1.3. OBIETTIVO OPERATIVO – RETI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA  

 

1.3.1. I Azione “Distretti di alta tecnologia e relative reti” 

Gruppo di Progetti: Interventi ex art. 13 DM 593/00 

Gruppo di Progetti: Interventi attivati ex art. 12 DM 593/00 - D.D. 1172/Ric del 7/11/2008 

In relazione ai  5 Distretti Tecnologici individuati nelle Regioni Convergenza, sono n. 31 i 
progetti cofinanziati nell’ambito del PON (24 progetti di ricerca e 7 di formazione), per un 
impegno complessivo al 30 aprile 2010 di 90,1 Meuro, di cui 87,1 Meuro relativi ad interventi 
di ricerca. Il livello di  erogazioni, invariato rispetto al 31 dicembre 2009, è pari a 35,7 Meuro. 

Si prevede tuttavia un sostanziale incremento delle erogazioni nei mesi successivi (pari a 44 
Meuro), consentendo di realizzare complessivamente circa 80 Meuro entro il 31 dicembre 
2010. 

 

1.3.2. II Azione  “Laboratori pubblico-privati e relative reti” 

Gruppo di Progetti: Interventi attivati ex art.12 DM 593/00 – Bando laboratori pubblico privati 

Al 30 aprile 2010 nelle Regioni della Convergenza sono stati ammessi al finanziamento n. 46 
progetti (23 progetti di ricerca e 23 di formazione), per un impegno pari a 139,5 Meuro, di cui 
110,5 Euro afferenti a progetti di ricerca. 

Il livello di  erogazioni al 30 aprile 2010, invariato rispetto al 31 dicembre 2009, è pari a 37,2 
Meuro. 

Si prevede un sostanziale incremento delle erogazioni (pari a 83 Meuro), consentendo di 
realizzare complessivamente circa 120 Meuro entro il 31 dicembre 2010. 

 

1.3.3. I Azione “Distretti di alta tecnologia e relative reti” e II Azione “Laboratori 
pubblico privati e relative reti”  

Gruppo di Progetti: interventi da attivare a seguito della stipula di APQ MIUR-MiSE con le quattro  
Regioni della Convergenza  relativi alla I e II Azione  

Nell’ambito di queste due azioni saranno attivati specifici interventi definiti a valle della 
stipula degli Accordi di Programma Quadro con le Regioni della Convergenza, che sono stati 
siglati tra il 31 luglio e l’8 ottobre 2009. 

Il valore complessivo delle risorse assegnate per l’attivazione degli interventi a valere sulle 
due azioni è pari ad 915,0 Meuro. In attuazione dei citati accordi, è stato predisposta da parte 
del MIUR una proposta di attuazione delle suddette azioni, i cui contenuti sono in fase di 
concertazione con le Regioni della Convergenza, nell’ambito del Tavolo Tecnico per 
l’attuazione del Protocollo e degli APQ. La pubblicazione del relativo bando è prevista entro 
la fine del mese di giugno 2010.  



 

 10

 

1.4. OBIETTIVO OPERATIVO – POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI 
SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE 

 

1.4.1. I Azione “Rafforzamento strutturale” 

Gruppo di Progetti – Interventi di rafforzamento strutturale da attivare a valle stipula degli APQ 
MIUR-MiSE con le 4 Regioni della Convergenza  

L’azione prevede l’attivazione di specifici interventi definiti a valle della stipula degli 
Accordi di Programma Quadro nelle Regioni della Convergenza, che sono stati siglati tra il 
31 luglio e l’8 ottobre 2009. 

Il valore complessivo delle risorse assegnate per l’attivazione degli interventi a valere 
sull’azione in questione  è pari ad 180,0 Meuro. 

Il MIUR prevede di iniziare la procedura di individuazione degli interventi, secondo le 
modalità previste negli Accordi stessi, a ottobre 2010. 

 

 

2. STATO DI ATTUAZIONE DELL’ASSE II - SOSTEGNO 
ALL'INNOVAZIONE 

Nell’ASSE II - Sostegno all’innovazione  sono comprese le azioni che, attraverso interventi di 
sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e interventi mirati a rafforzare il 
contesto innovativo delle Regioni della Convergenza, creando raccordi e integrazioni con 
realtà istituzionali, economiche e scientifiche a livello nazionale, mirano a diffondere e 
innalzare la propensione a innovare delle imprese. 

 

Azioni attive 

Al 30 aprile 2010 risultano attive una pluralità di azioni afferenti ai seguenti Obiettivi 
operativi: 

- Rafforzamento del sistema produttivo (I Azione – Interventi finalizzati al riposizionamento 
competitivo del sistema produttivo); 

- Miglioramento del mercato dei capitali (I Azione - Capitalizzazione delle PMI e accesso al 
credito). 

 

Azioni da attivare entro il  2010 

Entro la fine del 2010 è prevista l’attivazione, secondo la tempistica descritta nel 
Cronoprogramma, delle azioni afferenti ai seguenti obiettivi operativi: 

- Azioni Integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della società dell’informazione (I Azione 
– Azione integrata di ricerca e competitività per lo sviluppo sostenibile;  II Azione – 
Azione integrata di ricerca e competitività per la Società dell’informazione).  

- Miglioramento del mercato dei capitali (I Azione - Capitalizzazione delle PMI e accesso al 
credito, Gruppo di Progetti:  Costituzione di un fondo Capitale di rischio). 
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Tabella 2 –  Importi impegnati e spesi al 30/04/2010 (Asse II - Sostegno all'innovazione)

Asse II Obiettivi operativi Linea Intervento/Azione 
Contributo  totale 

programmato
 (FESR + FdR)

Impegni
Pagamenti 
monitorati

Impegni su 
Progr.

%

Pagamenti 
monitorati su 

Progr.
%

Pagamenti 
monitorati su 
Impegni %

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) (c/b)

Rafforzamento del sistema 
produttivo 

Interventi finalizzati al 
riposizionamento 

competitivo del sistema 
produttivo

647.781.409,69 355.410.466,59 37,63% 20,65% 54,87%

Miglioramento del mercato dei 
capitali 

Capitalizzazione delle PMI e 
accesso al credito 

100.000.000,00 100.000.000,00 5,81% 5,81% 100,00%

Azioni integrate di ricerca e 
competitività per lo sviluppo 

sostenibile 
0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Azioni integrate di ricerca e 
competitività per la Società 

dell'informazione 
0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Totale ASSE II - Sostegno all'innovazione 1.721.393.642,00 747.781.409,69 455.410.466,59 43,44% 26,46% 60,90%

1.721.393.642,00
Sostegno 

all'innovazione

Azioni integrate per lo 
sviluppo sostenibile e la 
diffusione della società 

dell'informazione 
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2.1. OBIETTIVO OPERATIVO – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
 

2.1.1. I Azione “Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema 
produttivo” 

Gruppo di Progetti: Legge 46/82  Reach  - Fondino  

Gruppo di Progetti: Legge 46/82  Reach -  Contributo  

Lo Sportello F.I.T. – REACH (D.M. 13 marzo 2009), aperto dall’8 giugno al 5 ottobre 2009, il 
cui ammontare di risorse assegnate ed impegnate è pari a 40 Meuro  e la cui spesa (ossia il 
versamento al fondo effettuato nel 2009), è pari a 10 Meuro, ha registrato, al 30 aprile 2010, la 
presentazione di oltre 180 domande di accesso alle agevolazioni. E’ attualmente in corso 
l'esame della validità tecnologica dei programmi da parte di esperti esterni, scelti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico tra quelli iscritti all’albo di cui al D.M. 7 aprile 2006. 
Si prevede che per la fine dell’anno le erogazioni potranno ammontare a circa 3 Meuro, 
portando  complessivamente a 13 Meuro il livello di spesa complessivo. 
 

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Start up – Fondino 

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Start up - Contributo 

Il Bando F.I.T. – Start-up (D.M. 7 luglio 2009) a sostegno dello start up di impresa ha un 
ammontare di risorse assegnate ed impegnate pari a 20 Meuro ed una spesa (versamento al 
fondo effettuato nel 2009) pari a 5 Meuro.  I termini per la presentazione delle domande di 
accesso alle agevolazioni, apertisi il 23 settembre 2009, si sono chiusi il 21 gennaio 2010. 
L’Ufficio competente ha svolto la prescritta valutazione circa la ricevibilità delle domande 
pervenute ed ha avviato le procedure per la nomina degli esperti esterni per la valutazione 
scientifico – tecnologica dei progetti presentati. 

 

Gruppo di Progetti: Legge 46/82  Generalista -  Fondino 

Gruppo di Progetti: Legge 46/82  Generalista - Contributo 

Lo Sportello F.I.T. – PON (D.M. 24 settembre 2009) le cui risorse assegnate sono pari a 100 
Meuro e la spesa è pari a 25 Meuro (versamento sul Fondo FIT effettuato nel 2009), aperto 
dal 14 dicembre 2009 al 12 aprile 2010, ha registrato un forte interesse da parte dei potenziali 
beneficiari. Le banche convenzionate, incaricate del ricevimento e dell’istruttoria delle 
domande di accesso alle agevolazioni, hanno segnalato l’esaurimento delle stesse già nei 
primissimi giorni di apertura dello sportello. 
 
Gruppo di Progetti: Legge 181/89 

Relativamente alla linea di attività legata alla Legge 181/89, a fronte degli  impegni assunti 
(131,48 Meuro), la spesa sostenuta (invariata rispetto al 31/12/2009) al 30 aprile 2010 
ammonta a 51,4 Meuro. 

Nel corso del 2010 il MiSE valuterà l’eventuale destinazione di ulteriori risorse per il 
cofinanziamento di nuovi interventi. 
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Gruppo di Progetti: D. Lgs.185/00 – TIT 1 

Gruppo di Progetti: D. Lgs.185/00– TIT 2 

Per quanto concerne la linea di attività legata al D. Lgs. 185/00 (TIT 1 e TIT 2), a fronte degli  
impegni assunti (pari a 106,6 Meuro), la spesa sostenuta al 30 aprile 2010 ammonta a 
83.157.074,10 Euro. L’incremento registrato nei primi mesi del 2010 risulta pari a 7.108.522,30 
Euro.  

A fine 2010, si prevede che la spesa possa ammontare complessivamente a circa 87 Meuro. 

 

Gruppo di progetti: Contratti di programma/Contratti di Sviluppo 

La linea di attività si riferisce in parte al completamento dei progetti rendicontati 
parzialmente nella Programmazione 2000/2006  e in parte a nuovi progetti. Al momento le 
risorse assegnate ammontano  a 78,5 Meuro  a copertura dei progetti da completare. La spesa 
sostenuta monitorata al 30 aprile 2010 (invariata rispetto al 31/12/2009) ammonta a 12,5 
Meuro. Tali spese non sono state oggetto di certificazione a fine 2009. 

 

Gruppo di progetti: Legge 488/92 

La linea di attività si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella 
Programmazione 2000/2006. Le risorse impegnate ammontano a 35.964.805,8 euro relativi a 
111 progetti. Al 30 aprile 2010, si registra una spesa pari ad Euro 19.746.191,47 euro con un 
incremento pari a 4,142.111,80 euro registrato nei primi mesi del 2010, che si riferisce a 25 
(dei 111) progetti.  

Si prevede un incremento della spesa che, entro la fine dell’anno, dovrebbe ammontare 
complessivamente a circa 25 Meuro. 

 

Gruppo di progetti: PIA Innovazione 

La linea di attività si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella 
Programmazione 2000/2006. Al 30 aprile 2010 risultano ammessi a cofinanziamento 98 
progetti per un impegno complessivo a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007 – 2013 
pari a 60.723.099,40 euro (+ 37 Meuro rispetto al 31/12/2009) e un livello di erogazioni pari a 
31.124.491,34 euro (+ 15,1 Meuro rispetto alla fine del 2009). Si prevede un consistente 
incremento nella spesa entro il 2010 (+29 Meuro), per un ammontare complessivamente pari 
a 60 Meuro.  

 

Gruppo di progetti: PIA Innovazione - Fondino 

Nel dicembre 2009, l'OI ha provveduto a costituire un Fondo di 108 Meuro destinato alla 
copertura della quota di finanziamento agevolato, per le piccole e medie imprese, dei 
progetti agevolati a valere sul secondo bando PIA Innovazione trasferiti sul PON Ricerca e 
Competitività 2007-2013.   

La spesa costituita dal versamento al Fondo non era stata certificata (e monitorata) al 
31/12/2009 e costituisce pertanto un incremento notevole delle risorse spese al 30 aprile 
2010.  
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Gruppo di progetti: PIA Networking:  

La linea di attività si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella 
Programmazione 2000/2006. Al 30 aprile 2010, le risorse impegnate ammontano a 32,44 
Meuro (+ 8,1 Meuro  rispetto al 31/12/2009), per un livello di nuove erogazioni pari a 
1.910.937,98 euro. 

Si prevede un’accelerazione nella spesa il cui ammontare, a fine 2010, sarà pari a circa 16 
Meuro.  

 

Gruppo di progetti: DM 23 luglio 2009  

La linea di attività si basa sul nuovo regime di aiuti agli investimenti adottato con il DM 23 
luglio 2009, quale strumento attuativo per diverse azioni da perseguire nelle regioni 
Convergenza nell’ambito del PON e per altre azioni di sostegno all’industrializzazione da 
parte del MiSE, a livello nazionale,  anche in riferimento alle azioni connesse ai Progetti di 
innovazione industriale.  

Nel corso del 2009 e i primi mesi del 2010, il MISE ha proceduto alla predisposizione dei 
primi bandi attuativi la cui pubblicazione è prevista entro la metà del 2010. 

I bandi in corso di emanazione prevedono requisiti, procedure e forme agevolative per 
l’attuazione, in coerenza con l’obiettivo operativo 3.2.1.2 del PON, delle seguenti tipologie di 
iniziative tra quelle previste dal DM 23 luglio:   

 lo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione;  
 l’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo 

sperimentale;  
 altre tipologie di intervento finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di 

innovazione e miglioramento competitivo, eventualmente individuate dal Ministro 
dello sviluppo economico. 

 
Si prevede, in particolare, il ricorso ad una procedura valutativa a sportello per la 
concessione di contributi in c/impianti e finanziamenti agevolati per programmi di 
investimenti delle imprese rispondenti alle finalità di cui sopra. 

Le risorse finanziarie da destinare ai suddetti bandi sono in corso di definizione e la 
tempistica prevista per l’emanazione degli stessi è riportata nel Cronoprogramma delle 
attività.  

Le modalità di aiuto prevedono un misto tra contributo in conto capitale e finanziamento 
agevolato.  Con riferimento a quest’ultima modalità, sulla  base delle risorse che verranno 
assegnate complessivamente all’intervento (circa 300 Meuro), entro la fine dell’anno si 
procederà alla costituzione di un apposito fondino  per un importo pari a 150 Meuro. 

 

Gruppo di Progetti: Lavoro & Sviluppo 

A fronte dei 120 Meuro di impegni complessivamente assunti al 31/12/2009 a valere su 
questo Gruppo di Progetti, le risorse impegnate nella prima annualità del progetto 
ammontano a 30 Meuro (15 Meuro per la parte afferente la DG Mercato del Lavoro e 15 
Meuro per la parte afferente il Dipartimento per il Turismo).  
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Alla data del 30.04.2010, a fronte di ammontare di spesa invariata rispetto a al 2009  (pari a 
7,5 Meuro) si registra un incremento considerevole, rispetto al 31.12.2009, di percorsi di 
politica attiva del lavoro avviati: n. 709 rivolti alle imprese del settore turismo e n. 668  alle 
imprese del settore industria.  

Più in particolare:  

- risultano conclusi n. 97 percorsi formativi per il settore turismo; 

- n. 279 percorsi formativi (n. 174 per il settore turismo e n. 105 per il settore industria) 
hanno riguardato interventi in mobilità geografica, presso eccellenze del Centro-Nord, per 
ciascuno dei quali è previsto un successivo periodo di stage/tirocinio presso le imprese 
dell’area Convergenza; 

- n. 1098 percorsi formativi (n. 535 per il settore turismo e n. 563 per il settore industria) 
sono stati avviati presso aziende agevolate nelle 4 Regioni Convergenza, più in 
particolare:  

 n. 349 in Puglia (n. 153 per il settore turismo e n. 196 per il settore industria) 

 n. 309 in  Sicilia  (n. 154 per il settore turismo e n. 155 per il settore industria) 

 n. 229 in Campania (n. 106 per il settore turismo e n. 123 per il settore industria) 

 n. 211 in Calabria (n. 122 per il settore turismo e n. 89 per il settore industria)  

 

Gli interventi di tirocinio, così come previsto dal Programma, sono stati preceduti e affiancati 
da adeguate azioni di promozione e informazione svolti dai due organismi tecnici  in 
accordo con le due Amministrazioni beneficiarie. 

A fine anno, si prevede che la spesa possa ammontare complessivamente a circa 15 Meuro. 
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2.2. OBIETTIVO OPERATIVO – MIGLIORAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI 
 

2.2.1. I Azione “Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito” 

Gruppo di Progetti: Fondo di garanzia 

La linea di attività consiste nell’apertura di una sezione speciale PON Convergenza 
all’interno del Fondo Centrale di Garanzia. Le risorse assegnate sono pari a 100 Meuro. La 
spesa di 100 Meuro si riferisce al versamento al Fondo (effettuato nel 2009) secondo quanto 
previsto dagli articoli 44 e 78 paragrafo 6 del Regolamento 1083/06. 

Successivamente alla costituzione e al versamento delle risorse finanziarie alla riserva PON, 
tra gennaio e maggio 2010 sono stati definiti tutti gli adempimenti conseguenti, finalizzati a 
consentirne l’utilizzo.  

In particolare il MiSE ha provveduto alla definizione: 

- dei criteri e delle modalità di gestione e funzionamento della citata “riserva” PON del 
Fondo di garanzia con riferimento alle variazioni da apportare alle attuali “disposizioni 
operative” che regolamentano lo strumento, in conformità a quanto previsto nelle 
disposizioni dei Regolamenti Comunitari applicabili (adozione formale delle nuove 
disposizioni operative prevista a maggio 2010); 

- dell’ atto integrativo all’atto che regolamenta i rapporti tra MCC ed il MiSE, con 
riferimento alla riserva PON in conformità a quanto prescritto all’art. 43.3 del Reg. CE n. 
1828/2006 (come da modifiche del Reg. CE n. 846/2009). La sottoscrizione dell’atto è 
prevista entro maggio 2010. 

 

Si evidenzia, a tale riguardo, che il MiSE ha, inoltre, provveduto ad avviare la notifica 
formale alla Commissione europea di un nuovo metodo di calcolo nazionale dell’intensità di 
aiuto delle garanzie pubbliche.  L’approvazione di tale metodo (che potrà essere utilizzato 
anche dalle altre amministrazioni italiane che gestiscono regimi in forma di garanzie) 
consentirà sia una maggiore operatività ed un estensione del campo di applicazione del 
Fondo, oggi operante solo ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1998/06, sia la 
possibilità di quantificare l’intensità di aiuto secondo un meccanismo che, permettendo di 
verificare l’intensità di aiuto ed i relativi  limiti di  cumulo con altri aiuti, potrà assicurare 
sinergie con altri interventi anche attuati a livello regionale. L’iter di notifica ha visto tra il 
2009 ed il 2010 l’espletamento dei passaggi informali di prenotifica e l’avvio della notifica 
formale a maggio 2010. 
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3. STATO DI ATTUAZIONE DELL’ASSE III - ASSISTENZA TECNICA E 
ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

Nell’ASSE III – Assistenza Tecnica e attività di accompagnamento sono compresi interventi 
mirati a fornire supporti tecnici specialistici all’AdG e all’OI per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza della programmazione comunitaria e innalzare la qualità delle azioni poste in 
essere. 

 

Azioni attive 

Al 30 aprile 2010  risultano attive le azioni afferenti ai seguenti Obiettivi operativi: 

- Rafforzamento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità degli interventi, nonché delle 
connesse attività di monitoraggio, valutazione e controllo (I Azione: Assistenza tecnica, 
gestione  e controllo)  

- Rafforzamento della capacità strategica e di comunicazione del PON (I Azione – 
Valutazione; II Azione - Informazione e Pubblicità) 

- Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema (II Azione  - 
Iniziative di osmosi nord/sud) 

 

Azioni da attivare entro il 2010 

Entro la fine del 2010 è prevista l’attivazione, secondo la tempistica descritta nel 
Cronoprogramma, delle azioni afferenti all’obiettivo operativo Integrazioni programmatiche per 
il perseguimento di effetti di sistema (I Azione – Integrazioni tra azioni nazionali e azioni 
regionali; III Azione– Attività di service e progetti congiunti; IV Azione - Servizi per la 
valorizzazione della proprietà industriale). 
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Tabella 3 –  Importi impegnati e spesi al 30/04/2010 (Asse III - Assistenza tecnica e attività di accompagnamento) 

Asse III Obiettivi operativi Linea Intervento/Azione 
Contributo  totale 

programmato
 (FESR + FdR)

Impegni
Pagamenti 
monitorati

Impegni su 
Progr.

%

Pagamenti 
monitorati su 

Progr.
%

Pagamenti 
monitorati su 
Impegni %

(a) (b) (c) (b/a) (c/a) (c/b)

Rafforzamento dell'efficienza, 
dell'efficacia e della qualità 

degli interventi, nonché delle 
connesse attività di 

monitoraggio, valutazione e 
controllo 

Assistenza tecnica, gestione 
e controllo             

100.511.086,54 7.789.411,54 43,70% 3,39% 7,75%

Valutazione 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Informazione e pubblicità 355.582,16 355.582,16 0,15% 0,15% 100,00%

Integrazioni tra azioni 
nazionali e azioni regionali

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Iniziative di osmosi nord/sud 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Attività di service e progetti 
congiunti 

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Servizi per la valorizzazione 
della proprietà industriale 

0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

230.000.000,00 100.866.668,70 8.144.993,70 43,86% 3,54% 8,08%

230.000.000,00

Totale ASSE III - Assistenza tecnica e attività di accompagnamento 

Assistenza 
tecnica e attività 

di 
accompagname

nto 

Rafforzamento della capacità 
strategica e di comunicazione 

del PON 

Integrazioni programmatiche 
per il perseguimento di effetti 
di sistema
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3.1. OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELL’EFFICIENZA, DELL’EFFICIENZA E DELLA 
QUALITÀ DEGLI INTERVENTI, NONCHÉ DELLE CONNESSE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, 
VALUTAZIONE E CONTROLLO 

 

3.1.1  I Azione “Assistenza tecnica, gestione e controllo” 

Gli impegni complessivamente assunti (MIUR e  MiSE) al 30 aprile 2010 nell’ambito di 
questa azione sono pari a 100,5 Meuro e il livello di spesa è pari a 7,79 Meuro. 

A fronte di tali impegni si prevede, entro il 31 dicembre 2010, di realizzare una spesa 
complessivamente pari a  circa 18,4  Meuro. 

 

3.2 OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ STRATEGICA  E DI 
COMUNICAZIONE DEL PON 

 

3.2.1  I Azione  “Valutazione”  

Le risorse assegnate per lo svolgimento degli esercizi di valutazione  e desumibili dal Piano 
delle Valutazioni del PON R&C sono pari a 10 Meuro.  

Si prevede di concludere la procedura di predisposizione dei bandi per l’affidamento dei 
primi esercizi di Valutazione entro il mese di luglio 2010 e affidare il servizio (stipula 
contratto) entro la fine dell’anno. 

Si stima una spesa complessiva a valere su questa azione di circa 0,2 Meuro  entro la fine del 
2010.  

 

3.2.2  II Azione “Informazione e Pubblicità” 

Le risorse assegnate per lo svolgimento delle attività previste dal Piano della Comunicazione 
del PON R&C sono pari a 19 Meuro. 

Le risorse impegnate e spese  al 30 aprile 2010 sono pari a 355.582,16 Meuro. 

Si prevede di concludere le fasi di predisposizione e relativa pubblicazione degli specifici 
bandi congiunti per l’affidamento dei servizi di informazione e pubblicità in coerenza con gli 
obiettivi definiti nel piano di comunicazione, entro il mese di luglio 2010. 

Si stima una spesa complessiva a valere su questa azione di circa 1,8 Meuro  entro la fine del 
2010.  

 

3.3 OBIETTIVO OPERATIVO: INTEGRAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL PERSEGUIMENTO DI 
EFFETTI DI SISTEMA 

 

3.3.1  II Azione  “Iniziative di osmosi nord/sud” 

Gruppi di Progetti: Interventi da attivare a seguito della stipula relativi APQ MIUR-MiSE con le 4 
Regioni CONV 
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L‘azione prevede l’attivazione di specifici interventi che saranno definiti a valle della stipula 
degli Accordi di Programma Quadro con le 4 Regioni della Convergenza, siglati tra il 31 
luglio e l’8 ottobre 2009. 

Il valore complessivo delle risorse assegnate per l’attivazione degli interventi a valere su 
questa azione è pari a 40,0 Meuro. 

Si prevede di concludere la fase di predisposizione del bando entro la fine del 2010. 

 

 

4. AGGIORNAMENTO REPORTING MONIT 

L’architettura del sistema informativo complessivo, di cui dispone l’AdG comprende più 
procedure informatiche per la gestione di progetti  che, cofinanziati sui Fondi Comunitari, 
attengono non solo a diversi uffici del MIUR, ma anche alla competenza del MiSE in qualità 
di Organismo Intermedio.  

Tali procedure informatiche, che sono state  create per gestire l’intero ciclo di vita dei 
progetti e coprire, quindi,  esigenze più ampie di quelle relative al solo Programma 
Operativo, presentano caratteristiche specifiche diverse per i diversi tipi di procedimento. 

La natura eterogenea di dette procedure ha posto l’esigenza dell’omogeneizzazione del 
corredo informativo e dell’aggregazione dei dati presenti nei diversi sistemi in un’unica 
piattaforma funzionale alla gestione, sorveglianza, controllo e valutazione del Programma.  

E’ stato così individuato nel Sistema di Gestione Progetti (SGP) - evoluzione di AI 
Applicativo Intese 2.5 già in esercizio presso il SINIT - la piattaforma ideale per la gestione 
complessiva del monitoraggio del Programma.  Tale sistema, infatti, oltre a permettere la 
gestione di “pacchetti” di progetti provenienti da fonti diverse, consente  il colloquio con 
altri sistemi (CUP, ad esempio) e contiene funzionalità di prevalidazione e trasferimento dei 
dati verso il Sistema Nazionale di Monitoraggio dell’IGRUE. 

Con nota prot. 1097 del 20 aprile 2009  il MIUR ha richiesto di poter utilizzare il sistema SGP 
in modalità di servizio mediante collegamento al sistema centrale disponibile presso il 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del MiSE.  La Direzione Generale per 
la Politica Regionale Unitaria Nazionale  del suddetto Dipartimento ha espresso il proprio 
assenso con nota prot.  7370-U dell’11 maggio 2009. 

Si è quindi proceduto ad utilizzare il sistema SGP, sia inserendo manualmente i dati, sia 
sviluppando  strumenti di trasferimento batch dei dati dai sistemi locali.  

In riferimento ad alcune tipologie di progetto si sono dovute affrontare, poi,  questioni 
particolari.  

Esse hanno riguardato, ad esempio, la corretta  registrazione di progetti cofinanziati sul PON 
Ricerca e Competitività provenienti da strumenti attuativi finanziati dal FAS attraverso 
Accordi di Programma Quadro (APQ). 

Poiché tali progetti sono già oggetto di monitoraggio all’interno di uno specifico Sistema 
(l’Applicativo Intese dalla cui evoluzione è derivato SGP)  è stato necessario affrontare con i 
responsabili di tale Sistema una serie di questioni, legate al passaggio da un sistema all’altro. 

Le problematiche emerse hanno riguardato, tra l’altro, la titolarità dell’inserimento dei dati, 
la diversa frequenza di aggiornamento degli stessi, la differente definizione dell’unità di 
rilevazione. 
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Esigenze specifiche poste dal sistema nazionale di monitoraggio del QSN hanno comportato, 
infatti, la necessità di ridefinire la stessa unità progettuale e questo, a sua volta, ha reso più 
complessa la ricerca di una soluzione che consentisse una rappresentazione corretta dei dati 
e garantisse la tracciabilità delle informazioni riferibili alle stesse  entità. 

Pur in presenza di una serie di problematiche, del tipo di quella sopra riportata,  il sistema 
SGP è stato comunque alimentato con gran parte del parco progetti del PON Ricerca e 
Competitività. 

L’informazione puntuale sullo stato di avanzamento del programma  è  sempre stata 
garantita ad IGRUE nei tempi prescritti attraverso l’invio dei dati su formati semplificati, 
(fogli Excel), fino a che è stato consentito con il monitoraggio al 31/12/2009. 

Nell’intento di rispettare la scadenza relativa alla trasmissione dei dati di monitoraggio al 28 
febbraio 2010 è stata spedita, in data 24/02/2010, la scheda con cui veniva richiesto il 
censimento del sistema SGP come sistema mittente dei dati di monitoraggio del PON Ricerca 
e Competitività.  

Successivamente sono stati inviati sulla banca dati del Sistema nazionale di monitoraggio i 
dati relativi al monitoraggio al 28/02/2010,  che, però,  non si sono potuti validare a causa di 
un disguido riguardante il non corretto censimento del sistema SGP come sistema locale 
mittente i dati del PON Ricerca e Competitività.  

Il problema è stato affrontato da parte dell’assistenza di SGP e IGRUE e la conferma 
dell’avvenuto corretto censimento dei sistemi locali è pervenuta il 20 aprile 2010. 

Risolti i problemi tecnici relativi al trasferimento dei dati, l’AdG del PON Ricerca e 
Competitività sarà in grado di alimentare il Sistema Informativo IGRUE e rispettare le 
scadenze di monitoraggio. 

Al momento della redazione del presente documento, le procedure per l’invio all’IGRUE dei 
dati di monitoraggio al 30 aprile 2010 sono ancora in corso e pertanto non sono ancora state 
completate. 

 

 

B – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

Si allega il Cronoprogramma delle attività per ciascun Gruppo di progetti (o Azione) del 
PON Ricerca e Competitività, il quale riporta anche le risorse assegnate, impegnate e spese al 
30 aprile 2010 e la spesa cumulata prevista al 31 dicembre 2010.  

 

 


