



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività - Riprogrammazione - 6 dicembre 2012

Decisione CE : C(2013) 1925 del 02/04/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 27/05/2013

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
796	Destinatari	N	NUMERO	30.646,00	0,00	635	355.064.071,87	113.070.982,25
797	Durata in ore	N	NUMERO	1.600.000,00	0,00	2	120.000.000,00	10.250.000,00
798	Giornate/uomo prestate	N	NUMERO	6.818.073,27	921.029,35	1.416	1.585.781.841,34	462.684.290,86
670	Studi o progettazioni	N	NUMERO	4,00	3,00	2	2.740.343,00	2.515.965,93

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività' - Riprogrammazione - 6 dicembre 2012

Decisione CE : C(2013) 1925 del 02/04/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 27/05/2013

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
794	Unità di beni acquistati	N	NUMERO	8.984,40	0,00	81	595.614.512,91	476.465.769,45

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitività - Riprogrammazione - 6 dicembre 2012

Decisione CE: C(2013) 1925 del 02/04/2013

Periodo di riferimento: 30/04/2013

Data ultima validazione: 27/05/2013

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
682	Giornate/uomo complessivamente attivate	N	NUMERO	8.473.010,12	1.030.943,66	2.031	1.915.338.333,21	571.890.543,25
766	Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	N	NUMERO	287.226,08	0,00	80	595.526.426,13	476.421.140,91
767	Occupazione creata	N	NUMERO	11.612,60	990,00	1.463	189.124.210,80	118.596.267,60
771	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	N	NUMERO	8.064,00	6.882,00	2	2.740.343,00	2.515.965,93

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.