
Programma Operativo: PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (CCI: 2007IT161PO006)
ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B -  CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'  

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti
Risorse 

assegnate al 
30.04.2010 (1)

Quota di 
risorse 

impegnate al 
30.04.2010

Quota di 
risorse pagate 
al 30.04.2010

Previsione 
quota di 

risorse pagate 
entro il 

31.12.2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

ASSE I - Sostegno ai mutamenti strutturali

Obiettivo operativo: Aree scientifico-tecnologiche
generatrici di processi di trasformazione del sistema
produttivo e creatrici di nuovi settori
I Azione - Aree scientifico tecnologiche di valenza 
strategica
Gruppi di Progetti: Grandi Progetti Strategici - D.D. 
449/2006  48.122.708,3 48.122.708,3 1.258.083,0 30.000.000,0

Predisposizione bandi
Pubblicazione bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del contratto/Convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 
II Azione -  Interventi di sostegno della ricerca 

2010 2011

La linea d'intervento ha completato le fasi procedurali prima del 31/12/2009 per quasi tutti i progetti (rimangono  5 
progetti per i quali devono ancora essere stipulati i contratti).

industriale
Gruppi di Progetti: Interventi di ricerca industriale da 
attivare a valle stipula APQ con le 4 Regioni CONV 465.000.000,0 0,0 0,0 230.000.000,0

Predisposizione bandi
Pubblicazione bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del contratto/Convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 
Gruppi di Progetti: Progetti di ricerca industriale bottom 
up ex art 5 e 9 del DM 593/200 (incluso progetti a cavallo 
PON 2000-06 e PON 2007-13)

53.537.517,0 53.537.517,0 41.079.227,2 49.000.000,0

Predisposizione bandi
Pubblicazione bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del contratto/Convenzione
Avvio esecuzione attività

La linea d'intervento  ha completato tutte le fasi procedurali prima del 31/12/2009. Questa linea di intervento include i 
progetti a cavallo (completamento di interventi finanziati a valere sulla Programmazione 2000-2006)
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Obiettivo operativo: Aree tecnologiche-produttive per la 
competitività del sistema
I Azione - Progetti di Innovazione Industriale ed 
interventi collegati
Gruppi di Progetti: Progetti di innovazione Industriale ed 
interventi collegati (3 BANDI)

72.000.000,0 16.500.000,0 1.012.258,9 5.500.000,0

Predisposizione Bandi (2)
Pubblicazione Bandi (2)

Termine per la presentazione domande (2)

Istruttoria, valutazione e selezione (2) x
Stipula del Contratto/convenzione (2) x
Avvio esecuzione attività (2) x
II Azione - Progetti di Innovazione per la valorizzazione 
delle specifiche potenzialità delle aree Convergenza
Gruppi di Progetti: Progetti di innovazione per la 
valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree 25 000 000 0 25 000 000 0 25 000 000 0 25 000 000 0valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree 
Convergenza - Analisi Fattuale - Fondino

25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0

Predisposizione Bandi/sportello
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
Gruppi di Progetti: Progetti di innovazione per la 
valorizzazione delle specifiche potenzialità delle aree 
Convergenza - Analisi Fattuale - Contributo

75.000.000,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione Bandi/sportello
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
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Obiettivo operativo: Reti per il rafforzamento del 
potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della 
C
I Azione -  Distretti di alta tecnologia e relative reti 
Gruppi di Progetti: Interventi attivati ex ART.13 D.M. 
593/2000 

84.835.615,6 84.835.615,6 35.372.150,6 76.500.000,0

Predisposizione bandi
Pubblicazione bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del contratto/Convenzione
Avvio esecuzione attività
Gruppi di Progetti: Interventi attivati ex ART. 12 D.M. 
593/2000 - Bando D.D. 3300 del 22/12/2005 - D.D. 
1172/Ric. del 7/11/2008

5.269.096,2 5.269.096,2 367.058,5 3.000.000,0

Predisposizione bandi

La linea d'intervento  ha completato tutte le fasi procedurali prima del 31/12/2009

La linea d'intervento ha completato le fasi procedurali prima del 31/12/2009 per un progetto, mentre devono ancora p
Pubblicazione bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del contratto/Convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 

II Azione -  Laboratori Pubblico Privati e relative reti

Gruppi di Progetti: Interventi attivati ex ART.12 DM 
593/2000 - Bando Laboratori pubblico-privati DD 
602/Ric del 14/03/05

139.487.657,8 139.487.657,8 37.145.284,8 120.000.000,0

Predisposizione bandi
Pubblicazione bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del contratto/Convenzione
Avvio esecuzione attività

essere stipulati i contratti per 4 progetti.

La linea d'intervento  ha completato tutte le fasi procedurali prima del 31/12/2009
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I Azione - Distretti a Alta Tecnologia  e
II Azione - Laboratori Pubblico Privati 
Gruppi di Progetti: Interventi da attivare a seguito stipula 
degli APQ MIUR-MiSE con le 4 Regioni Conv. e relative 
alle Azioni I e II (Distretti e Lab)

915.000.000,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione bandi  x 
Pubblicazione bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del contratto/Convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 
Obiettivo operativo: Potenziamento delle strutture e 
delle dotazioni scientifiche e tecnologiche
I Azione - Rafforzamento strutturale
Gruppi di Progetti: Interventi di rafforzamento strutturale pp g ff
da attivare a seguito stipula degli APQ MIUR-MiSE con le 
4 Regioni CONV 

180.000.000,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione bandi  x 
Pubblicazione bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del contratto/Convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 
Obiettivo operativo: Cooperazione interregionale tra gli
attori del settore scientifico produttivo
Azione I - Cooperazione interregionale tra gli attori del 
settore scientifico e produttivo 

0,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione bandi  x 
Pubblicazione bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del contratto/Convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 
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ASSE II - Sostegno all'innovazione

Obiettivo operativo: Rafforzamento del sistema 
produttivo
I Azione - Interventi finalizzati al riposizionamento 
competitivo  del sistema produttivo

Gruppi di Progetti: Legge 46/82  Reach - Fondino 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Predisposizione Bandi/sportello
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 
Gruppi di Progetti: Legge 46/82  Reach - Contributo 30.000.000,0 0,0 0,0 3.000.000,0
Predisposizione Bandi/sportelloPredisposizione Bandi/sportello
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione  x 
Avvio esecuzione attività  x 

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 start up - Fondino 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
Gruppi di Progetti: Legge 46/82 start up - Contributo 15.000.000,0 0,0 0,0 0,0
Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
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Gruppi di Progetti: Legge 46/82 - generalista - Fondino 25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0 25.000.000,0
Predisposizione Bandi/sportello
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x x

Gruppi di Progetti: Legge 46/82 - generalista - Contributo 75.000.000,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione Bandi/sportello
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività xAvvio esecuzione attività x

Gruppi di Progetti:  Legge 181/89 131.477.958,0 131.477.958,0 51.413.675,8 51.413.675,8

Predisposizione Bandi 
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
Avvio esecuzione attività
Gruppi di Progetti:  Legge 185/00 - TIT 1 51.481.617,3 51.481.617,3 33.055.008,8 34.992.008,8

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
Avvio esecuzione attività
Gruppi di Progetti:  Legge 185/00 - TIT 2 55.139.232,8 55.139.232,8 50.102.065,3 51.824.065,3

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
Avvio esecuzione attività

La linea d'intervento  ha completato tutte le fasi procedurali  prima del 2009 

La linea d'intervento  ha completato tutte le fasi procedurali  prima del 2009 

La linea d'intervento  ha completato tutte le fasi procedurali  prima del 2009 
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Gruppi di Progetti: Contratti di programma/contratti di 
sviluppo 78.453.248,0 12.558.095,9 12.558.095,9 12.558.095,9

Predisposizione Bandi x
Pubblicazione Bandi x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x

Gruppi di Progetti: Legge 488/92 35.964.805,8 35.964.805,8 19.746.191,5 25.000.000,0

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006). Tutte le 
procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 2009

Il Cronoprogramma  riguarda solo i nuovi progetti

p
Avvio esecuzione attività

Gruppi di Progetti: PIA Innovazione 267.924.410,6 60.723.099,4 31.124.491,3 60.000.000,0

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
Avvio esecuzione attività

Gruppi di Progetti: PIA Innovazione - Fondino 108.000.000,0 108.000.000,0 108.000.000,0 108.000.000,0

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
Avvio esecuzione attività
Gruppi di Progetti: PIA Networking 32.436.600,4 32.436.600,4 1.910.938,0 16.000.000,0

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
Avvio esecuzione attività

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006) Tutte le 
procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 2009

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006). Tutte le 
procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 31/12/2009

Trattasi di completamento progetti finanziati nella precedente Programmazione Comunitaria (2000-2006). Tutte le 
procedure di bando, selezione e avvio sono state espletate prima del 31/12/2009
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Gruppi di Progetti: DM 23 luglio 2009 300.000.000,0 0,0 0,0 150.000.000,0

Predisposizione Bandi x
Pubblicazione Bandi x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x

Gruppi di Progetti: Lavoro & Sviluppo 120.000.000,0 120.000.000,0 7.500.000,0 15.000.000,0

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
A i i i i à

Tutte le procedure sono state espletate e l'intervento è operativo e le attività avviate

Avvio esecuzione attività
Obiettivo operativo: Miglioramento del mercato dei 
capitali
I Azione - Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito

Gruppi di Progetti: Fondo di garanzia 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione
Avvio esecuzione attività x

Gruppi di Progetti: Capitale di rischio 0,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione Bandi x
Pubblicazione Bandi x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x

8 di 11



Programma Operativo: PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (CCI: 2007IT161PO006)
ALLEGATO - Punto 3 OdG - Stato di attuazione del PON
B -  CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'  

Asse - Obiettivo Operativo - Azione - Gruppi di progetti
Risorse 

assegnate al 
30.04.2010 (1)

Quota di 
risorse 

impegnate al 
30.04.2010

Quota di 
risorse pagate 
al 30.04.2010

Previsione 
quota di 

risorse pagate 
entro il 

31.12.2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2010 2011

Obiettivo operativo: Azioni integrate per lo sviluppo 
sostenibile e la diffusione della società dell'informazione
I Azione - Azioni integrate di ricerca e competitività per 
lo sviluppo sostenibile
Gruppi di Progetti: Azione integrata per lo sviluppo 
sostenibile 

0,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione Bandi x
Pubblicazione Bandi x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
II Azione  - Azioni integrate di ricerca e competitività per 
la società dell'informazione
Gruppi di Progetti: Azione integrata per la società 
d ll'i f i 0,0 0,0 0,0 0,0dell'informazione 0,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione Bandi x
Pubblicazione Bandi x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
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ASSE III  Assistenza tecnica e attività di 
accompagnamento
Obiettivo operativo: Rafforzamento dell'efficienza, 
dell'efficacia e della qualità degli interventi, nonché 
delle connesse attività di monitoraggio, valutazione e 
I Azione: Assistenza tecnica, gestione e Controllo 100.511.086,5 100.511.086,5 7.789.411,5 18.419.411,5

Predisposizione Bandi
Pubblicazione Bandi
Termine per la presentazione domande
Istruttoria, valutazione e selezione
Stipula del Contratto/convenzione (3)

Avvio esecuzione attività
Obiettivo operativo: Rafforzamento della capacità 
strategica e di comunicazione del PON 
I Azione -  Valutazione 10.000.000,0 0,0 0,0 200.000,0

Tutte le procedure sono state espletate e l'intervento è operativo e le attività avviate

z z , , , ,

Predisposizione Bandi x
Pubblicazione Bandi x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione e selezione x
Stipula del Contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
II Azione - Informazione e pubblicità 19.000.000,0 355.582,2 355.582,2 1.800.000,0

Predisposizione Bandi  x 
Pubblicazione Bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del Contratto/convenzione  x 
Avvio esecuzione attività x
Obiettivo operativo: Integrazioni programmatiche per il 
perseguimento di effetti di sistema
I Azione - Integrazioni tra azioni nazionali e azioni 
regionali
Predisposizione Bandi  x 
Pubblicazione Bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del Contratto/convenzione  x 
Avvio esecuzione attività x
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II Azione  - Iniziative di osmosi nord/sud
Gruppi di Progetti: Interventi da attivare a seguito della 
stipula relativi APQ MIUR-MiSE con le 4 Regioni CONV 40.000.000,0 0,0 0,0 0,0
Predisposizione Bandi  x 
Pubblicazione Bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del Contratto/convenzione  x 
Avvio esecuzione attività x

III Azione -  Attività di service e progetti congiunti 0,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione Bandi  x 
Pubblicazione Bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del Contratto/convenzione  x 
Avvio esecuzione attività x
IV Azione - Servizi per la valorizzazione della proprietà 
industriale 0,0 0,0 0,0 0,0

Predisposizione Bandi  x 
Pubblicazione Bandi  x 
Termine per la presentazione domande  x 
Istruttoria, valutazione e selezione  x 
Stipula del Contratto/convenzione  x 
Avvio esecuzione attività x

(3) MISE:  Decreto di affidamento incarico del 16/12/2008; MIUR: Contratto con il RTI aggiudicatario del 4/5/2009

(1) Per "risorse assegnate" si intendono risorse stanziate derivanti da atti formali (di tipo programmatico), che abbiano o meno comportato (alla data di riferimento) l'assunzione di impegni  giuridicamente vincolanti. 

(2) Relativamente ai PII "Mobilità sostenibile e Efficienza Energetica" tutte le fasi sono state espletate nel corso del 2008. Per il PII "Made in Italy" sono state espletate al 30/04/2010 tutte le fasi fino all'istruttoria, valutazione e selezione. 
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