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A - STATO DI ATTUAZIONE DEL PON E AGGIORNAMENTO REPORTING
MONIT

PREMESSA

I quadro complessivo sull’attuazione del Programma che emerge ad aprile del 2010 e
segnato dal un trend positivo di sviluppo, i cui primi segnali si sono manifestati a chiusura
del 2009.

Il processo di accelerazione, peraltro, trova nuovo alimento nel perfezionamento del
processo di riorganizzazione - che ha interessato gia nel 2009 le strutture apicali del
Ministero dell’Istruzione dell’Universita e della Ricerca - con 'avvenuta nomina del nuovo

dirigente dell’Ufficio VII, il cui iter formale si ¢ concluso nel marzo 2010, assumendo
conseguentemente la posizione di Autorita di Gestione del PON Ré&C 2007-2013.

L’impegno nel recuperare I'evidente gap attuativo ha seguito due percorsi paralleli: se da un
canto la necessita di attivare la pluralita di azioni in cui si articola il Programma ha portato a
concentrare gli sforzi nel varare gli specifici strumenti di attuazione, come riportato nel

prosieguo, parimenti si e ritenuto di dovere mantenere alta l'attenzione sul governo dei
meccanismi di funzionamento della macchina organizzativa sottesa all’attuazione dello stesso.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, uno degli elementi cardine e rappresentato dalla
revisione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) condotta in funzione delle
indicazioni fornite dalla Commissione Europea che, con nota del 27 novembre 2009, aveva
espresso un parere di non conformita.

Tale passaggio non ha costituito in via esclusiva l'espletamento di un adempimento
regolamentare, ma al contrario ha rappresentato la cornice entro cui I’ Autorita di Gestione ha
proceduto a perfezionare il disegno organizzativo originario.

N

In tale ottica si e provveduto altresi all'individuazione pitu puntuale degli ambiti di
competenza, delle attivita e dei flussi informativi tra i soggetti responsabili dell’attuazione
(AdG e OI), sia con riferimento alle attivita di programmazione, gestione e controllo del
programma, sia in relazione all’attuazione del Piano della Comunicazione.

Contestualmente, si € proceduto alla ridefinizione delle funzioni e delle competenze interne
alla struttura dell’Autorita di Gestione formalizzando le relative attribuzioni di
responsabilita con I'emanazione del Decreto di nomina delle Unita Organizzative (Decreto
Dirigenziale n. 96/Ric del 20 aprile 2010).

La ricerca di migliori meccanismi di funzionamento capaci di garantire efficacia ed efficienza
dell’azione programmatica e attuativa ha condotto, inoltre, ad agire sull’affinamento delle
procedure e dei sistemi informatici su cui fare leva per l'ottimizzazione dei tempi di
attuazione. In tale ambito si ascrive la definizione della convenzione con il Consorzio
Interuniversitario Lombardo per I'Elaborazione Automatica (CILEA), per I'implementazione
del servizio telematico finalizzato alla gestione delle fasi di presentazione delle domande di
agevolazione in applicazione del Regime di aiuto D.Lgs 297/1999, dell’ammissibilita e
valutazione dei progetti, di rendicontazione periodica e finale.

In tale contesto si innestano altresi i momenti di confronto con soggetti interni deputati
all'implementazione delle strategie nazionali per la ricerca (Referenti responsabili del Piano
Nazionale della Ricerca), nonché il rafforzamento dei percorsi di interlocuzione partenariale,
che hanno visto nello specifico il raccordo con le amministrazioni competenti settorialmente
(Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento per



I'Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio) per l'attivazione delle azioni
integrate previste dal PON R&C, unitamente al proseguimento delle attivita del Tavolo
Tecnico, di cui al Protocollo di Intesa MIUR-Regioni della Convergenza.

L'insieme delle attivita espletate, particolarmente complesso per gli elementi di
interrelazione esistenti, ha consentito non solo di rispondere all'imminente esigenza di
rimettere in funzione gli ingranaggi dell’attuazione, ma soprattutto di assicurare il buon
funzionamento dell’intero apparato in tutte le sue componenti per l'intera durata della
programmazione.

L’attuazione del PON Ricerca e Competitivita presenta uno stato di avanzamento che, in
termini finanziari, € tuttavia ancora modesto: al 30 aprile risultano impegnati 1.221,4 Meuro e
604,8 Meuro, ossia con un incremento rispettivamente di 116,5 Meuro e di 151,4 Meuro
rispetto al 31 dicembre 2009.

Tale dato certamente sottostima l'intensa attivita, che si sta conducendo, di messa in campo
di importanti azioni previste dal Programma.

Si fa riferimento in particolare all’Invito per la presentazione di progetti di ricerca industriale
pubblicato il 21 gennaio 2010, per un importo messo a bando di 465 Meuro, a valere sul quale
sono in fase di istruttoria le 533 domande pervenute, per un investimento complessivo di 5,8
miliardi di euro.

Sul fronte delle azioni dell’Obiettivo Operativo - Reti per il rafforzamento del potenziale
scientifico tecnologico € in fase avanzata il negoziato con le Regioni della Convergenza, in
attuazione del Protocollo di Intesa siglato il 25 giugno 2009 e dei relativi APQ, per la
pubblicazione imminente di un avviso per il potenziamento e sviluppo di laboratori
pubblico-privati e di distretti di alta tecnologia e delle relative reti. Tale attivita rientra nella
Linea di Intervento n. 2 dei predetti APQ, per la quale sono assegnati 915 Meuro.

Nell’ambito dell’Obiettivo Operativo - Rafforzamento del sistema produttivo - si cita il nuovo
Regime di aiuto di cui al D.M. 23 luglio 2009, relativamente al quale sono in fase di
predisposizione dei bandi ad hoc per tipologie di iniziative tra quelle previste dal predetto
D.M.: sviluppo di piccole imprese innovative di nuova costituzione, industrializzazione dei
risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale; altre tipologie di
intervento finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento
competitivo, individuate dal Ministro dello sviluppo economico. Le modalita di aiuto
prevedono un misto tra contributo in conto capitale e finanziamento agevolato. Con
riferimento a quest’ultima modalita, sulla base delle risorse che verranno assegnate
complessivamente all’intervento (circa 300 Meuro), entro la fine dell’anno si procedera alla
costituzione di un apposito fondino pari a 150 Meuro.

Nello specifico sul fronte della spesa, la resa ancora contenuta per quanto riguarda gli
interventi di competenza del MIUR, sconta gli effetti dei processi riorganizzativi
precedentemente analizzati, che hanno determinato un rallentamento delle procedure
amministrative, ma non certamente delle attivita progettuali. Pertanto ci si aspetta
un’accelerazione che riporta le previsioni di spesa nel secondo semestre a risultati pit
aderenti all’attuazione effettiva, per un ammontare totale che ¢ in linea con la soglia di spesa
n+2 di fine 2010.



1. STATO D’ATTUAZIONE DELL’ASSE 1 - SOSTEGNO AI MUTAMENTI
STRUTTURALI

Nell'ASSE 1 - Sostegno ai mutamenti strutturali sono comprese le azioni che, attraverso
interventi altamente selettivi di natura strutturale, la promozione di reti scientifico-
tecnologiche e le agevolazioni alle imprese, perseguono I'obiettivo di modificare la
specializzazione produttiva che caratterizza le Regioni della Convergenza, promuovendo la
nascita e il consolidamento di settori orientati alla scienza e alla tecnologia.

Le azioni volte al proseguimento di mutamenti strutturali si combinano e si alimentano con
interventi mirati al sostegno di strategie di riposizionamento delle imprese esistenti che
facciano leva sulla ricerca, lo sviluppo tecnologico e I'innovazione.

Azioni attive

Al 30 aprile 2010 risultano attive una pluralita di azioni afferenti ai seguenti Obiettivi
operativi:

- Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione del sistema produttivo e
creatrici di nuovi settori (Azione I - Aree scientifico-tecnologiche di valenza strategica;
Azione II - Interventi di sostegno alla ricerca industriale);

- Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza (I
Azione - Distretti di alta tecnologia e relative reti; Il Azione - Laboratori pubblico-privati
e relative reti);

- Aree tecnologico-produttive per la competitivita del sistema (I Azione - Progetti di Innovazione
Industriale e interventi collegati; II Azione - Progetti di Innovazione per la valorizzazione
delle specifiche potenzialita delle aree Convergenza).

- Potenziamento delle strutture e delle dotazioni di strutture e delle dotazioni scientifiche e
tecnologiche (Azione I - Rafforzamento strutturale).

Azioni da attivare entro il 2010

Entro la fine del 2010 e prevista l'attivazione, secondo la tempistica descritta nel
Cronoprogramma, 1’Azione I - Cooperazione interregionale tra gli attori del settore
scientifico e produttivo, afferente all’Obiettivo operativo Cooperazione interregionale tra gli
attori del settore scientifico-produttivo.



Tabella 1 — Importi impegnati e spesi al 30/04/2010 (Asse | - Sostegno ai mutamenti strutturali)

Contributo totale Pagament Impegni su mpoﬁz) T;inzu Pagamenti
Asse | Obiettivi operativi Linea Intervento/Azione programmato Impegni m(?nitorati Progr. Proar monitorati su
FESR + FdR % 9% | Impegni %
% peg
(a) (b) (c) (b/a) (c/a) (c/b)
Aree scientifico-tecnologiche | Aree scientifico tecnologiche
generatrici di processi di di valenza strategica 48.122.708,30 1.258.083,00 1,13% 0,03% 2,61%
trasformazione del sistema
roduttivo e creatrici di nuovi i di
produt Interventi di sostegno della 53.537.516,96|  41.079.227,19 1,26% 0,97% 76,73%
settori ricerca industriale
Progetti di innovazione
industriale e interventi 16.500.000,00 1.012.258,91 0,39% 0,02% 6,13%
Aree tecnologico - produttive collegat
giesrt;?n;ompetltlwta del Progetti di innovazione per la|
"."f".'or:'zzazt'on‘? ?-?”Z ' 25.000.000,00]  25.000.000,00 0,59% 0,59%|  100,00%
Sostegno ai specifiche potenzialita delle
mutamenti aree Convergenza 4.254.000.000,00
strutturali Distretti di alta tecnologia e
Reti per il rafforzamento del relative reti 9 90.104.711,77 35.739.209,10 2,12% 0,84% 39,66%
potenziale scientifico
tecnologico delle Regioni della Laboratori Pubblico Privati e
Convergenza relative reti 139.487.657,80 37.145.284,80 3,28% 0,87% 26,63%)
Potenziamento delle strutture
e delle dotazioni scientifiche e | Rafforzamento strutturale 0,00 0,00 0,00% 0,00%) 0,00%
tecnologiche
Cooperazione interregionale | Cooperazione interregionale
tra gli attori del settore tra gli attori del settore 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
scientifico e produttivo scientifico e produttivo
Totale ASSE | - Sostegno ai mutamenti strutturali 4.254.000.000,00] 372.752.594,83| 141.234.062,99 8,76% 3,32% 37,89%




1.1. OBIETTIVO OPERATIVO - AREE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE GENERATRICI DI
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CREATRICI DI NUOVI
SETTORI

1.1.1. I Azione “Aree scientifico - tecnologiche di valenza strategica”

Gruppo di Progetti: Grandi Progetti Strategici - D.D. 449/06

Al 30 aprile 2010 sono 17 i progetti (15 progetti di ricerca e 2 di formazione) finanziati
nell’ambito delle Regioni della Convergenza, per un impegno a valere sui fondi del PON che
ammonta a euro 48,1 Meuro e un livello spesa (invariato rispetto al 2009) pari a 1,26 Meuro.

Al 31 dicembre 2010 si prevede di realizzare un ammontare di erogazioni per un importo
pari a circa 30 Meuro.

1.1.2 II Azione “ Interventi di sostegno della Ricerca Industriale”

Gruppo di Progetti: Progetti di ricerca bottom up e completamento di interventi di sostegno alla
ricerca industriale a valere sulla programmazione comunitaria 2000-2006

Nell’ambito di questa azione sono stati finanziati 45 progetti di ricerca bottom up a valere
sugli artt. 5 e 9 del DM 593/2000 per un importo impegnato a pari a 53,5 Meuro e un importo
speso (invariato rispetto al 2009) pari a 41,1 Meuro. Tra questi sono anche ricompresi i 13
progetti per il completamento di interventi di sostegno alla ricerca industriale a valere sulla
programmazione comunitaria 2000-2006.

Si prevede entro il 31 dicembre 2010 di poter certificare un livello di spesa complessivamente
pari a 49 Meuro.

Gruppo di Progetti: - Interventi di ricerca industriale da attivare a valle della stipula degli APQ
MIUR-MiSE con le Regioni della Convergenza

Nell’ambito di questa azione, con Decreto Direttoriale n. 1/Ric del 18 gennaio 2010,
pubblicato nella GURI, Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2010, il MIUR ha emanato I'Invito
per la presentazione di progetti di ricerca industriale, per un importo pari a 465 milioni di
euro a valere sulle risorse del PON (alle quali si aggiungono 100 Meuro di risorse solo
nazionali - FAR- per interventi che prevedono la realizzazione di una quota di attivita al di
fuori di tali regioni).

Alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte (9 aprile) sono pervenute 533
proposte per un investimento complessivo pari a 5,8 miliardi di euro.

Per informazioni dettagliate in merito alla risposta al bando, si rinvia all’apposita
informativa di cui al Punto 5 dell’OdG “Informativa sulle azioni attivate”.

E” attualmente in corso la procedura d’istruttoria e valutazione dei progetti, che dovra essere
conclusa entro il mese di settembre 2010.

Si prevede di poter erogare la prima anticipazione (50%) per tutti i progetti selezionati entro
il 31 dicembre 2010, per un ammontare di spesa prevista pari a circa 230 Meuro.



1.2. OBIETTIVO OPERATIVO - AREE TECNOLOGICO - PRODUTTIVE PER LA COMPETITIVITA
DEL SISTEMA

1.2.1. Azione I “Progetti di Innovazione Industriale ed interventi collegati”

Gruppo di Progetti: Progetti di innovazione industriale ed interventi collegati

L’azione prevede la realizzazione, nell’ambito del PON R&C, dei Progetti di Innovazione
Industriale (PII) nazionali nelle quattro Regioni Convergenza, con riferimento alle aree
tematiche individuate da Industria 2015:

- “Efficienza Energetica”

- “Mobilita Sostenibile”

- “Made in Italy”

- “Nuove tecnologie della vita”

- “Tecnologie innovative per i bene le attivita culturali”

Con riferimento al PII “Efficienza Energetica” nei primi tre mesi del 2010 sono stati decretati
ulteriori 2 progetti. Al 30 aprile 2010 risultano, pertanto, decretati 8 progetti agevolati con
risorse aggiuntive PON, per un ammontare pari a 13,6 milioni di euro di impegno. E’ stata
inoltre effettuata una prima erogazione a titolo di anticipazione per un importo di 1,012
milioni di euro.

Con riferimento al PII “Mobilita Sostenibile”, al 30 aprile 2010, risultano complessivamente
decretati 4 progetti agevolati con risorse aggiuntive PON, per un ammontare pari a 2,9
milioni di euro di impegni.

Con riferimento al PII “Made in Italy” nei primi quattro mesi del 2010 sono stati individuati i
104 progetti ammessi ai finanziamenti del bando, per i quali si stima di impegnare circa 90
milioni di euro di risorse aggiuntive PON. Sono attualmente in corso le procedure per la
formalizzazione dei decreti contratto.

Con riferimento ai PII “Nuove tecnologie della vita e Tecnologie innovative per i beni e le attivita
culturali”, infine, & in corso la valutazione di possibili alternative per la definizione dei
relativi bandi.

Per l'intera azione, si prevede che a fine anno le erogazioni potranno ammontare a circa 5,5
Meuro.

1.2.2. II Azione “Progetti di Innovazione per la valorizzazione delle specifiche
potenzialita delle aree Convergenza ”

Gruppo di Progetti: Progetti di innovazione per la valorizzazione delle specifiche potenzialita delle aree
Convergenza

L’azione si & attivata, a fine 2009, con 'apertura di uno sportello F.I.T. - PON. I termini per la
presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono scaduti il 12 aprile 2010.
L’avanzamento della spesa, pari a 25 Meuro, si riferisce al versamento sul Fondo FIT,
avvenuto nel 2009, effettuato per la costituzione di un fondo separato destinato alla
copertura della parte di finanziamento agevolato. Al momento e possibile segnalare che



I'entita delle domande pervenute e tale da assorbire l'intera disponibilita di risorse
finanziarie stanziate.

1.3. OBIETTIVO OPERATIVO - RETI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA

1.3.1. I Azione “Distretti di alta tecnologia e relative reti”

Gruppo di Progetti: Interventi ex art. 13 DM 593/00
Gruppo di Progetti: Interventi attivati ex art. 12 DM 593/00 - D.D. 1172/Ric del 7/11/2008

In relazione ai 5 Distretti Tecnologici individuati nelle Regioni Convergenza, sono n. 31 i
progetti cofinanziati nell’ambito del PON (24 progetti di ricerca e 7 di formazione), per un
impegno complessivo al 30 aprile 2010 di 90,1 Meuro, di cui 87,1 Meuro relativi ad interventi
di ricerca. Il livello di erogazioni, invariato rispetto al 31 dicembre 2009, & pari a 35,7 Meuro.

Si prevede tuttavia un sostanziale incremento delle erogazioni nei mesi successivi (pari a 44
Meuro), consentendo di realizzare complessivamente circa 80 Meuro entro il 31 dicembre
2010.

1.3.2. II Azione “Laboratori pubblico-privati e relative reti”

Gruppo di Progetti: Interventi attivati ex art.12 DM 593/00 - Bando laboratori pubblico privati

Al 30 aprile 2010 nelle Regioni della Convergenza sono stati ammessi al finanziamento n. 46
progetti (23 progetti di ricerca e 23 di formazione), per un impegno pari a 139,5 Meuro, di cui
110,5 Euro afferenti a progetti di ricerca.

Il livello di erogazioni al 30 aprile 2010, invariato rispetto al 31 dicembre 2009, & pari a 37,2
Meuro.

Si prevede un sostanziale incremento delle erogazioni (pari a 83 Meuro), consentendo di
realizzare complessivamente circa 120 Meuro entro il 31 dicembre 2010.

1.3.3. I Azione “Distretti di alta tecnologia e relative reti” e II Azione “Laboratori
pubblico privati e relative reti”

Gruppo di Progetti: interventi da attivare a sequito della stipula di APQ MIUR-MiSE con le quattro
Regioni della Convergenza relativi alla I e 11 Azione

Nell’'ambito di queste due azioni saranno attivati specifici interventi definiti a valle della
stipula degli Accordi di Programma Quadro con le Regioni della Convergenza, che sono stati
siglati tra il 31 luglio e I8 ottobre 2009.

Il valore complessivo delle risorse assegnate per l'attivazione degli interventi a valere sulle
due azioni & pari ad 915,0 Meuro. In attuazione dei citati accordi, e stato predisposta da parte
del MIUR una proposta di attuazione delle suddette azioni, i cui contenuti sono in fase di
concertazione con le Regioni della Convergenza, nell'ambito del Tavolo Tecnico per
l'attuazione del Protocollo e degli APQ. La pubblicazione del relativo bando é prevista entro
la fine del mese di giugno 2010.



1.4. OBIETTIVO OPERATIVO - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI
SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE

1.4.1. I Azione “Rafforzamento strutturale”

Gruppo di Progetti — Interventi di rafforzamento strutturale da attivare a valle stipula degli APQ
MIUR-MiSE con le 4 Regioni della Convergenza

L’azione prevede l'attivazione di specifici interventi definiti a valle della stipula degli
Accordi di Programma Quadro nelle Regioni della Convergenza, che sono stati siglati tra il
31 luglio e I'8 ottobre 2009.

Il valore complessivo delle risorse assegnate per l'attivazione degli interventi a valere
sull’azione in questione & pari ad 180,0 Meuro.

I MIUR prevede di iniziare la procedura di individuazione degli interventi, secondo le
modalita previste negli Accordi stessi, a ottobre 2010.

2. STATO DI ATTUAZIONE DELL’ASSE II - SOSTEGNO
ALL'INNOVAZIONE

Nell’ASSE 1I - Sostegno all’innovazione sono comprese le azioni che, attraverso interventi di
sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e interventi mirati a rafforzare il
contesto innovativo delle Regioni della Convergenza, creando raccordi e integrazioni con
realtd istituzionali, economiche e scientifiche a livello nazionale, mirano a diffondere e
innalzare la propensione a innovare delle imprese.

Azioni attive

Al 30 aprile 2010 risultano attive una pluralita di azioni afferenti ai seguenti Obiettivi
operativi:

- Rafforzamento del sistema produttivo (I Azione - Interventi finalizzati al riposizionamento
competitivo del sistema produttivo);

- Miglioramento del mercato dei capitali (I Azione - Capitalizzazione delle PMI e accesso al
credito).

Azioni da attivare entro il 2010

Entro la fine del 2010 e prevista l'attivazione, secondo la tempistica descritta nel
Cronoprogramma, delle azioni afferenti ai seguenti obiettivi operativi:

- Azioni Integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della societa dell'informazione (I Azione
- Azione integrata di ricerca e competitivita per lo sviluppo sostenibile; II Azione -
Azione integrata di ricerca e competitivita per la Societa dell’ informazione).

- Miglioramento del mercato dei capitali (I Azione - Capitalizzazione delle PMI e accesso al
credito, Gruppo di Progetti: Costituzione di un fondo Capitale di rischio).
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Tabella 2 — Importi impegnati e spesi al 30/04/2010 (Asse Il - Sostegno all'innovazione)

. . Pagamenti .
Contributo totale . Impegni su ; . Pagamenti
s - . . . Pagamenti monitorati su . .

Asse |l Obiettivi operativi Linea Intervento/Azione programmato Impegni monitorati Progr. Proar monitorati su

(FESR + FdR) % 0| Impegni%

@ (b) (©) (bra) (c/a) (c/b)
Interventi finalizzati al
Rafforzamento del sistema riposizionamento 647.781.409,69| 355.410.466,59|  37,63% 20,65% 54,87%
produttivo competitivo del sistema
produttivo
Miglioramento Qel .mercato dei| Capitalizzazione deIIg2 PMl e 100.000.000,00 100.000.000,00) 5.81% 5.81% 100,00%
capitali accesso al credito
Sostegno 1.721.393.642,00
allinnovazione
Azioni integrate di ricerca e
competitivita per lo sviluppo 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
Azioni integrate per lo sostenibile
sviluppo sostenibile e la
diffusione della societa
dellinformazione Azioni integrate di ricerca e
competitivita per la Societa 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
dell'informazione
Totale ASSE Il - Sostegno all'innovazione 1.721.393.642,00f 747.781.409,69] 455.410.466,59 43,44% 26,46% 60,90%
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2.1. OBIETTIVO OPERATIVO - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

21.1. I Azione “Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema
produttivo”

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Reach - Fondino
Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Reach - Contributo

Lo Sportello F.I.T. - REACH (D.M. 13 marzo 2009), aperto dall’8 giugno al 5 ottobre 2009, il
cui ammontare di risorse assegnate ed impegnate & pari a 40 Meuro e la cui spesa (ossia il
versamento al fondo effettuato nel 2009), & pari a 10 Meuro, ha registrato, al 30 aprile 2010, la
presentazione di oltre 180 domande di accesso alle agevolazioni. E* attualmente in corso
l'esame della validita tecnologica dei programmi da parte di esperti esterni, scelti dal
Ministero dello Sviluppo Economico tra quelli iscritti all’albo di cui al D.M. 7 aprile 2006.

Si prevede che per la fine dell’anno le erogazioni potranno ammontare a circa 3 Meuro,
portando complessivamente a 13 Meuro il livello di spesa complessivo.

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Start up - Fondino
Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Start up - Contributo

Il Bando F.IT. - Start-up (D.M. 7 luglio 2009) a sostegno dello start up di impresa ha un
ammontare di risorse assegnate ed impegnate pari a 20 Meuro ed una spesa (versamento al
fondo effettuato nel 2009) pari a 5 Meuro. I termini per la presentazione delle domande di
accesso alle agevolazioni, apertisi il 23 settembre 2009, si sono chiusi il 21 gennaio 2010.
L’Ufficio competente ha svolto la prescritta valutazione circa la ricevibilita delle domande
pervenute ed ha avviato le procedure per la nomina degli esperti esterni per la valutazione
scientifico - tecnologica dei progetti presentati.

Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Generalista - Fondino
Gruppo di Progetti: Legge 46/82 Generalista - Contributo

Lo Sportello F.IT. - PON (D.M. 24 settembre 2009) le cui risorse assegnate sono pari a 100
Meuro e la spesa & pari a 25 Meuro (versamento sul Fondo FIT effettuato nel 2009), aperto
dal 14 dicembre 2009 al 12 aprile 2010, ha registrato un forte interesse da parte dei potenziali
beneficiari. Le banche convenzionate, incaricate del ricevimento e dell’istruttoria delle
domande di accesso alle agevolazioni, hanno segnalato I'esaurimento delle stesse gia nei
primissimi giorni di apertura dello sportello.

Gruppo di Progetti: Legge 181/89

Relativamente alla linea di attivita legata alla Legge 181/89, a fronte degli impegni assunti
(131,48 Meuro), la spesa sostenuta (invariata rispetto al 31/12/2009) al 30 aprile 2010
ammonta a 51,4 Meuro.

Nel corso del 2010 il MiSE valutera l'eventuale destinazione di ulteriori risorse per il
cofinanziamento di nuovi interventi.
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Gruppo di Progetti: D. Lgs.185/00 - TIT 1
Gruppo di Progetti: D. Lgs.185/00- TIT 2

Per quanto concerne la linea di attivita legata al D. Lgs. 185/00 (TIT 1 e TIT 2), a fronte degli
impegni assunti (pari a 106,6 Meuro), la spesa sostenuta al 30 aprile 2010 ammonta a
83.157.074,10 Euro. L'incremento registrato nei primi mesi del 2010 risulta pari a 7.108.522,30
Euro.

A fine 2010, si prevede che la spesa possa ammontare complessivamente a circa 87 Meuro.

Gruppo di progetti: Contratti di programma/Contratti di Sviluppo

La linea di attivita si riferisce in parte al_completamento dei progetti rendicontati
parzialmente nella Programmazione 2000/2006 e in parte a nuovi progetti. Al momento le
risorse assegnate ammontano a 78,5 Meuro a copertura dei progetti da completare. La spesa
sostenuta monitorata al 30 aprile 2010 (invariata rispetto al 31/12/2009) ammonta a 12,5
Meuro. Tali spese non sono state oggetto di certificazione a fine 2009.

Gruppo di progetti: Legge 488/92

La linea di attivita si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella
Programmazione 2000/2006. Le risorse impegnate ammontano a 35.964.805,8 euro relativi a
111 progetti. Al 30 aprile 2010, si registra una spesa pari ad Euro 19.746.191,47 euro con un
incremento pari a 4,142.111,80 euro registrato nei primi mesi del 2010, che si riferisce a 25
(dei 111) progetti.

Si prevede un incremento della spesa che, entro la fine dell’anno, dovrebbe ammontare
complessivamente a circa 25 Meuro.

Gruppo di progetti: PIA Innovazione

La linea di attivita si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella
Programmazione 2000/2006. Al 30 aprile 2010 risultano ammessi a cofinanziamento 98
progetti per un impegno complessivo a valere sul PON Ricerca e Competitivita 2007 - 2013
pari a 60.723.099,40 euro (+ 37 Meuro rispetto al 31/12/2009) e un livello di erogazioni pari a
31.124.491,34 euro (+ 15,1 Meuro rispetto alla fine del 2009). Si prevede un consistente
incremento nella spesa entro il 2010 (+29 Meuro), per un ammontare complessivamente pari
a 60 Meuro.

Gruppo di progetti: PIA Innovazione - Fondino

Nel dicembre 2009, 1'0OI ha provveduto a costituire un Fondo di 108 Meuro destinato alla
copertura della quota di finanziamento agevolato, per le piccole e medie imprese, dei
progetti agevolati a valere sul secondo bando PIA Innovazione trasferiti sul PON Ricerca e
Competitivita 2007-2013.

La spesa costituita dal versamento al Fondo non era stata certificata (e monitorata) al
31/12/2009 e costituisce pertanto un incremento notevole delle risorse spese al 30 aprile
2010.
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Gruppo di progetti: PIA Networking:

La linea di attivita si riferisce al completamento dei progetti rendicontati parzialmente nella
Programmazione 2000/2006. Al 30 aprile 2010, le risorse impegnate ammontano a 32,44
Meuro (+ 8,1 Meuro rispetto al 31/12/2009), per un livello di nuove erogazioni pari a
1.910.937,98 euro.

Si prevede un’accelerazione nella spesa il cui ammontare, a fine 2010, sara pari a circa 16
Meuro.

Gruppo di progetti: DM 23 luglio 2009

La linea di attivita si basa sul nuovo regime di aiuti agli investimenti adottato con il DM 23
luglio 2009, quale strumento attuativo per diverse azioni da perseguire nelle regioni
Convergenza nell’ambito del PON e per altre azioni di sostegno all’industrializzazione da
parte del MiSE, a livello nazionale, anche in riferimento alle azioni connesse ai Progetti di
innovazione industriale.

Nel corso del 2009 e i primi mesi del 2010, il MISE ha proceduto alla predisposizione dei
primi bandi attuativi la cui pubblicazione € prevista entro la meta del 2010.

I bandi in corso di emanazione prevedono requisiti, procedure e forme agevolative per
l'attuazione, in coerenza con l'obiettivo operativo 3.2.1.2 del PON, delle seguenti tipologie di
iniziative tra quelle previste dal DM 23 luglio:

e o sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione;

e l'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo
sperimentale;

e altre tipologie di intervento finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di
innovazione e miglioramento competitivo, eventualmente individuate dal Ministro
dello sviluppo economico.

Si prevede, in particolare, il ricorso ad una procedura valutativa a sportello per la
concessione di contributi in c/impianti e finanziamenti agevolati per programmi di
investimenti delle imprese rispondenti alle finalita di cui sopra.

Le risorse finanziarie da destinare ai suddetti bandi sono in corso di definizione e la
tempistica prevista per 1'emanazione degli stessi € riportata nel Cronoprogramma delle
attivita.

Le modalita di aiuto prevedono un misto tra contributo in conto capitale e finanziamento
agevolato. Con riferimento a quest'ultima modalita, sulla base delle risorse che verranno
assegnate complessivamente all'intervento (circa 300 Meuro), entro la fine dell’anno si
procedera alla costituzione di un apposito fondino per un importo pari a 150 Meuro.

Gruppo di Progetti: Lavoro & Sviluppo

A fronte dei 120 Meuro di impegni complessivamente assunti al 31/12/2009 a valere su
questo Gruppo di Progetti, le risorse impegnate nella prima annualita del progetto
ammontano a 30 Meuro (15 Meuro per la parte afferente la DG Mercato del Lavoro e 15
Meuro per la parte afferente il Dipartimento per il Turismo).
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Alla data del 30.04.2010, a fronte di ammontare di spesa invariata rispetto a al 2009 (pari a
7,5 Meuro) si registra un incremento considerevole, rispetto al 31.12.2009, di percorsi di
politica attiva del lavoro avviati: n. 709 rivolti alle imprese del settore turismo e n. 668 alle
imprese del settore industria.

Piur in particolare:
- risultano conclusi n. 97 percorsi formativi per il settore turismo;

- n. 279 percorsi formativi (n. 174 per il settore turismo e n. 105 per il settore industria)
hanno riguardato interventi in mobilita geografica, presso eccellenze del Centro-Nord, per
ciascuno dei quali & previsto un successivo periodo di stage/tirocinio presso le imprese
dell’area Convergenza;

- n. 1098 percorsi formativi (n. 535 per il settore turismo e n. 563 per il settore industria)
sono stati avviati presso aziende agevolate nelle 4 Regioni Convergenza, piu in
particolare:

* n.349 in Puglia (n. 153 per il settore turismo e n. 196 per il settore industria)
* n.309in Sicilia (n. 154 per il settore turismo e n. 155 per il settore industria)
* n.229 in Campania (n. 106 per il settore turismo e n. 123 per il settore industria)

* n. 211 in Calabria (n. 122 per il settore turismo e n. 89 per il settore industria)

Gli interventi di tirocinio, cosi come previsto dal Programma, sono stati preceduti e affiancati
da adeguate azioni di promozione e informazione svolti dai due organismi tecnici in
accordo con le due Amministrazioni beneficiarie.

A fine anno, si prevede che la spesa possa ammontare complessivamente a circa 15 Meuro.
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2.2, OBIETTIVO OPERATIVO - MIGLIORAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI

2.2.1. I Azione “Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito”

Gruppo di Progetti: Fondo di garanzia

La linea di attivita consiste nell’apertura di una sezione speciale PON Convergenza
all'interno del Fondo Centrale di Garanzia. Le risorse assegnate sono pari a 100 Meuro. La
spesa di 100 Meuro si riferisce al versamento al Fondo (effettuato nel 2009) secondo quanto
previsto dagli articoli 44 e 78 paragrafo 6 del Regolamento 1083/06.

Successivamente alla costituzione e al versamento delle risorse finanziarie alla riserva PON,
tra gennaio e maggio 2010 sono stati definiti tutti gli adempimenti conseguenti, finalizzati a
consentirne 'utilizzo.

In particolare il MiSE ha provveduto alla definizione:

- dei criteri e delle modalita di gestione e funzionamento della citata “riserva” PON del
Fondo di garanzia con riferimento alle variazioni da apportare alle attuali “disposizioni
operative” che regolamentano lo strumento, in conformita a quanto previsto nelle
disposizioni dei Regolamenti Comunitari applicabili (adozione formale delle nuove
disposizioni operative prevista a maggio 2010);

- dell’ atto integrativo all’atto che regolamenta i rapporti tra MCC ed il MiISE, con
riferimento alla riserva PON in conformita a quanto prescritto all’art. 43.3 del Reg. CE n.
1828/2006 (come da modifiche del Reg. CE n. 846/2009). La sottoscrizione dell’atto e
prevista entro maggio 2010.

Si evidenzia, a tale riguardo, che il MiSE ha, inoltre, provveduto ad avviare la notifica
formale alla Commissione europea di un nuovo metodo di calcolo nazionale dell'intensita di
aiuto delle garanzie pubbliche. L’approvazione di tale metodo (che potra essere utilizzato
anche dalle altre amministrazioni italiane che gestiscono regimi in forma di garanzie)
consentira sia una maggiore operativita ed un estensione del campo di applicazione del
Fondo, oggi operante solo ai sensi del Regolamento “de minimis” n. 1998/06, sia la
possibilita di quantificare I'intensita di aiuto secondo un meccanismo che, permettendo di
verificare 'intensita di aiuto ed i relativi limiti di cumulo con altri aiuti, potra assicurare
sinergie con altri interventi anche attuati a livello regionale. L’iter di notifica ha visto tra il
2009 ed il 2010 I'espletamento dei passaggi informali di prenotifica e I'avvio della notifica
formale a maggio 2010.
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3. STATO DI ATTUAZIONE DELL’ASSE III - ASSISTENZA TECNICA E
ATTIVITA DI ACCOMPAGNAMENTO

Nell'ASSE Il - Assistenza Tecnica e attivita di accompagnamento sono compresi interventi
mirati a fornire supporti tecnici specialistici all’AdG e all’'Ol per migliorare l'efficacia e
I'efficienza della programmazione comunitaria e innalzare la qualita delle azioni poste in
essere.

Azioni attive
Al 30 aprile 2010 risultano attive le azioni afferenti ai seguenti Obiettivi operativi:

- Rafforzamento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualita degli interventi, nonché delle
connesse attivita di monitoraggio, valutazione e controllo (I Azione: Assistenza tecnica,
gestione e controllo)

- Rafforzamento della capacita strategica e di comunicazione del PON (I Azione -
Valutazione; II Azione - Informazione e Pubblicita)

- Integrazioni programmatiche per il perseguimento di effetti di sistema (II Azione -
Iniziative di osmosi nord/sud)

Azioni da attivare entro il 2010

Entro la fine del 2010 e prevista l'attivazione, secondo la tempistica descritta nel
Cronoprogramma, delle azioni afferenti all’obiettivo operativo Integrazioni programmatiche per
il persequimento di effetti di sistema (I Azione - Integrazioni tra azioni nazionali e azioni
regionali; III Azione- Attivita di service e progetti congiunti; IV Azione - Servizi per la
valorizzazione della proprieta industriale).
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Tabella 3 — Importi impegnati e spesi al 30/04/2010 (Asse lll - Assistenza tecnica e attivita di accompagnamento)

. . Pagamenti .
Contributo totale . Impegni su ; . Pagamenti
o - . . . Pagamenti monitorati su , .
Asse Il Obiettivi operativi Linea Intervento/Azione programmato Impegni monitorati Progr. Proar monitorati su
(FESR + FdR) % %9 | Impegni %
() (b) (© (b/a) (cla) (c/b)
Rafforzamento dell'efficienza,
dell'efficacia e della qualita
degli interventi, nqqcﬁe_delle Assistenza tecnica, gestione 100.511.086,54 7.789.411,54 43.70% 3,39% 7.75%
connesse attivita di e controllo
monitoraggio, valutazione e
controllo
Rafforzamento della capacita Valutazione 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
strategica e di comunicazione
Assistenza del PON Informazione e pubblicita 355.582,16 355.582,16 0,15% 0,15% 100,00%
tecnica e attivita
di Int oni t . 230.000.000,00
accompagname ntegrazioni tra azioni 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
nto nazionali e azioni regionali
i7iati i i 0, 0,
Integrazioni programmatiche Iniziative di osmosi nord/sud 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
per il perseguimento di effetti
di sistema Attivita di service e progetti 0,00 0.00 0,00% 0,00% 0,00%
congiunti
Servizi per Ig v\al_onzzaz_mne 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%
della proprieta industriale
Totale ASSE Il - Assistenza tecnica e attivita di accompagnamento 230.000.000,00 100.866.668,70 8.144.993,70 43,86% 3,54% 8,08%
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3.1. OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELL EFFICIENZA, DELL EFFICIENZA E DELLA
QUALITA DEGLI INTERVENTI, NONCHE DELLE CONNESSE ATTIVITA DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E CONTROLLO

3.1.1 I Azione “Assistenza tecnica, gestione e controllo”
Gli impegni complessivamente assunti (MIUR e MIiSE) al 30 aprile 2010 nell’ambito di
questa azione sono pari a 100,5 Meuro e il livello di spesa e pari a 7,79 Meuro.

A fronte di tali impegni si prevede, entro il 31 dicembre 2010, di realizzare una spesa
complessivamente pari a circa 18,4 Meuro.

3.2 OBIETTIVO OPERATIVO: RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA STRATEGICA E DI
COMUNICAZIONE DEL PON

3.21 I Azione “Valutazione”
Le risorse assegnate per lo svolgimento degli esercizi di valutazione e desumibili dal Piano
delle Valutazioni del PON Ré&C sono pari a 10 Meuro.

Si prevede di concludere la procedura di predisposizione dei bandi per I'affidamento dei
primi esercizi di Valutazione entro il mese di luglio 2010 e affidare il servizio (stipula
contratto) entro la fine dell’anno.

Si stima una spesa complessiva a valere su questa azione di circa 0,2 Meuro entro la fine del
2010.

3.2.2 II Azione “Informazione e Pubblicita”

Le risorse assegnate per lo svolgimento delle attivita previste dal Piano della Comunicazione
del PON R&C sono pari a 19 Meuro.

Le risorse impegnate e spese al 30 aprile 2010 sono pari a 355.582,16 Meuro.

Si prevede di concludere le fasi di predisposizione e relativa pubblicazione degli specifici
bandi congiunti per I'affidamento dei servizi di informazione e pubblicita in coerenza con gli
obiettivi definiti nel piano di comunicazione, entro il mese di luglio 2010.

Si stima una spesa complessiva a valere su questa azione di circa 1,8 Meuro entro la fine del
2010.

3.3 OBIETTIVO OPERATIVO: INTEGRAZIONI PROGRAMMATICHE PER IL PERSEGUIMENTO DI
EFFETTI DI SISTEMA

3.3.1 II Azione “Iniziative di osmosi nord/sud”

Gruppi di Progetti: Interventi da attivare a sequito della stipula relativi APQ MIUR-MiSE con le 4
Regioni CONV
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L’azione prevede l'attivazione di specifici interventi che saranno definiti a valle della stipula
degli Accordi di Programma Quadro con le 4 Regioni della Convergenza, siglati tra il 31
luglio e I8 ottobre 2009.

Il valore complessivo delle risorse assegnate per l'attivazione degli interventi a valere su
questa azione & pari a 40,0 Meuro.

Si prevede di concludere la fase di predisposizione del bando entro la fine del 2010.

4. AGGIORNAMENTO REPORTING MONIT

L’architettura del sistema informativo complessivo, di cui dispone ’AdG comprende pit
procedure informatiche per la gestione di progetti che, cofinanziati sui Fondi Comunitari,
attengono non solo a diversi uffici del MIUR, ma anche alla competenza del MiSE in qualita
di Organismo Intermedio.

Tali procedure informatiche, che sono state create per gestire l'intero ciclo di vita dei
progetti e coprire, quindi, esigenze piu ampie di quelle relative al solo Programma
Operativo, presentano caratteristiche specifiche diverse per i diversi tipi di procedimento.

La natura eterogenea di dette procedure ha posto l'esigenza dell’omogeneizzazione del
corredo informativo e dell’aggregazione dei dati presenti nei diversi sistemi in un’unica
piattaforma funzionale alla gestione, sorveglianza, controllo e valutazione del Programma.

E’ stato cosi individuato nel Sistema di Gestione Progetti (SGP) - evoluzione di Al
Applicativo Intese 2.5 gia in esercizio presso il SINIT - la piattaforma ideale per la gestione
complessiva del monitoraggio del Programma. Tale sistema, infatti, oltre a permettere la
gestione di “pacchetti” di progetti provenienti da fonti diverse, consente il colloquio con
altri sistemi (CUP, ad esempio) e contiene funzionalita di prevalidazione e trasferimento dei
dati verso il Sistema Nazionale di Monitoraggio dell'IGRUE.

Con nota prot. 1097 del 20 aprile 2009 il MIUR ha richiesto di poter utilizzare il sistema SGP
in modalita di servizio mediante collegamento al sistema centrale disponibile presso il
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica del MiSE. La Direzione Generale per
la Politica Regionale Unitaria Nazionale del suddetto Dipartimento ha espresso il proprio
assenso con nota prot. 7370-U dell’11 maggio 2009.

Si e quindi proceduto ad utilizzare il sistema SGP, sia inserendo manualmente i dati, sia
sviluppando strumenti di trasferimento batch dei dati dai sistemi locali.

In riferimento ad alcune tipologie di progetto si sono dovute affrontare, poi, questioni
particolari.

Esse hanno riguardato, ad esempio, la corretta registrazione di progetti cofinanziati sul PON
Ricerca e Competitivita provenienti da strumenti attuativi finanziati dal FAS attraverso
Accordi di Programma Quadro (APQ).

Poiché tali progetti sono gia oggetto di monitoraggio allinterno di uno specifico Sistema
(I’Applicativo Intese dalla cui evoluzione e derivato SGP) é stato necessario affrontare con i
responsabili di tale Sistema una serie di questioni, legate al passaggio da un sistema all’altro.

Le problematiche emerse hanno riguardato, tra 'altro, la titolarita dell'inserimento dei dati,
la diversa frequenza di aggiornamento degli stessi, la differente definizione dell’unita di
rilevazione.
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Esigenze specifiche poste dal sistema nazionale di monitoraggio del QSN hanno comportato,
infatti, la necessita di ridefinire la stessa unita progettuale e questo, a sua volta, ha reso pit
complessa la ricerca di una soluzione che consentisse una rappresentazione corretta dei dati
e garantisse la tracciabilita delle informazioni riferibili alle stesse entita.

Pur in presenza di una serie di problematiche, del tipo di quella sopra riportata, il sistema
SGP é stato comunque alimentato con gran parte del parco progetti del PON Ricerca e
Competitivita.

L’informazione puntuale sullo stato di avanzamento del programma & sempre stata
garantita ad IGRUE nei tempi prescritti attraverso l'invio dei dati su formati semplificati,
(fogli Excel), fino a che & stato consentito con il monitoraggio al 31/12/2009.

Nell’intento di rispettare la scadenza relativa alla trasmissione dei dati di monitoraggio al 28
febbraio 2010 e stata spedita, in data 24/02/2010, la scheda con cui veniva richiesto il
censimento del sistema SGP come sistema mittente dei dati di monitoraggio del PON Ricerca
e Competitivita.

Successivamente sono stati inviati sulla banca dati del Sistema nazionale di monitoraggio i
dati relativi al monitoraggio al 28/02/2010, che, pero, non si sono potuti validare a causa di
un disguido riguardante il non corretto censimento del sistema SGP come sistema locale
mittente i dati del PON Ricerca e Competitivita.

Il problema e stato affrontato da parte dell’assistenza di SGP e IGRUE e la conferma
dell’avvenuto corretto censimento dei sistemi locali e pervenuta il 20 aprile 2010.

Risolti i problemi tecnici relativi al trasferimento dei dati, ’AdG del PON Ricerca e
Competitivita sara in grado di alimentare il Sistema Informativo IGRUE e rispettare le
scadenze di monitoraggio.

Al momento della redazione del presente documento, le procedure per I'invio all'IGRUE dei
dati di monitoraggio al 30 aprile 2010 sono ancora in corso e pertanto non sono ancora state
completate.

B - CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

Si allega il Cronoprogramma delle attivita per ciascun Gruppo di progetti (o Azione) del
PON Ricerca e Competitivita, il quale riporta anche le risorse assegnate, impegnate e spese al
30 aprile 2010 e la spesa cumulata prevista al 31 dicembre 2010.
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