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SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN %,
IGRUE
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO p
Miniztere dellEconomiz ¢ delle Finanze
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Fondo: FESR
Programma : 2007IT161P0O006 - Pon Ricerca e competitivita' - Riprogrammazione - 03 giugno 2013
Decisione CE : C(2013) 6861 del 18/10/2013
Periodo di riferimento: 30/04/2014 Data ultima validazione: 26/05/2014
Dati in euro
Codice Descrizione Unita di Misura Descumgﬁrg"ité di ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti
796 |Destinatari N NUMERO 21.202,00 0,00 629 288.852.210,47 158.828.919,01
797 |Durata in ore N NUMERO 1.600.000,00 0,00 2 60.000.000,00 23.500.000,00
798 |Giornate/luomo prestate N NUMERO 6.691.055,54 943.148,46 1.451 1.700.129.548,14 843.110.635,90
2281 |Non Richiesto NA NON APPLICABILE 6,00 6,00 6 7.123.628,51 6.430.119,85

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto & associato a piu indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono
riportati i totali di colonna.
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SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN %,
IGRUE
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Miniztere dellEconomiz ¢ delle Finanze
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Fondo: FESR
Programma : 2007IT161P0O006 - Pon Ricerca e competitivita' - Riprogrammazione - 03 giugno 2013
Decisione CE : C(2013) 6861 del 18/10/2013
Periodo di riferimento: 30/04/2014 Data ultima validazione: 26/05/2014
Dati in euro
Codice Descrizione Unita di Misura Descumgﬁrg"ité di ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti
800 |Persone beneficiate N NUMERO 951,00 385,00 441 21.324.625,86 8.938.456,77
670 |Studi o progettazioni N NUMERO 11,00 3,00 2 2.740.343,00 2.515.965,93
794 |Unita di beni acquistati N NUMERO 10.990,00 1.248,00 81 590.120.857,13 474.798.074,89

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto & associato a piu indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono

riportati i totali di colonna.

Elaborazione del 27/05/2014
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SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN e
(=]
IGRUE
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ¢
Ministero dell'Economis e delle Finanze
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI
Fondo: FESR
Programma: 20071T161P0O006 - Pon Ricerca e competitivita' - Riprogrammazione - 03 giugno 2013
Decisione CE: C(2013) 6861 del 18/10/2013
Periodo di riferimento: 30/04/2014 Data ultima validazione: 26/05/2014
Dati in euro
Codice Descrizione Unita di Misura Ur?i?észriif\;l?snl?ra ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti
682 |Giornate/uomo complessivamente attivate N NUMERO 8.269.374,86 1.077.929,29 2.085 1.973.474.962,65 1.005.832.436,85
766 |Giornate/uomo necessarie alla messa in opera N NUMERO 136.364,56 0,00 79 589.782.473,67 474.545.911,23
767 |Occupazione creata N NUMERO 8.215,00 3.884,00 1.881 265.635.358,51 134.349.049,26
771 s;ggg?ttg/ uomo per la realizzazione dello studio o N NUMERO 7.964,00 6.882,00 2 2.740.343,00 2.515.965,93

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto & associato a piu indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report

non vengono riportati i totali di colonna.
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