
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE  - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Codice Descrizione Unità di Misura Descizione Unità di
Misura ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti

796 Destinatari N NUMERO 21.202,00 0,00 629 288.852.210,47 158.828.919,01

797 Durata in ore N NUMERO 1.600.000,00 0,00 2 60.000.000,00 23.500.000,00

798 Giornate/uomo prestate N NUMERO 6.691.055,54 943.148,46 1.451 1.700.129.548,14 843.110.635,90

2281 Non Richiesto NA NON APPLICABILE 6,00 6,00 6 7.123.628,51 6.430.119,85

Periodo di riferimento:  30/04/2014

Decisione CE : C(2013) 6861 del 18/10/2013

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitivita' - Riprogrammazione - 03 giugno 2013

Fondo: FESR

Data ultima validazione:  26/05/2014
Dati in euro

Elaborazione del  27/05/2014 Pag. 1 di 2 CdS - 03 - FESR

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono
riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE  - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Codice Descrizione Unità di Misura Descizione Unità di
Misura ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti

800 Persone beneficiate N NUMERO 951,00 385,00 441 21.324.625,86 8.938.456,77

670 Studi o progettazioni N NUMERO 11,00 3,00 2 2.740.343,00 2.515.965,93

794 Unità di beni acquistati N NUMERO 10.990,00 1.248,00 81 590.120.857,13 474.798.074,89

Periodo di riferimento:  30/04/2014

Decisione CE : C(2013) 6861 del 18/10/2013

Programma : 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitivita' - Riprogrammazione - 03 giugno 2013

Fondo: FESR

Data ultima validazione:  26/05/2014
Dati in euro

Elaborazione del  27/05/2014 Pag. 2 di 2 CdS - 03 - FESR

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono
riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Codice Descrizione Unità di Misura Descrizione
Unità di Misura ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti

682 Giornate/uomo complessivamente attivate N NUMERO 8.269.374,86 1.077.929,29 2.085 1.973.474.962,65 1.005.832.436,85

766 Giornate/uomo necessarie alla messa in opera N NUMERO 136.364,56 0,00 79 589.782.473,67 474.545.911,23

767 Occupazione creata N NUMERO 8.215,00 3.884,00 1.881 265.635.358,51 134.349.049,26

771 Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o
progetto N NUMERO 7.964,00 6.882,00 2 2.740.343,00 2.515.965,93

Dati in euro

Fondo: FESR

Programma: 2007IT161PO006 - Pon Ricerca e competitivita' - Riprogrammazione - 03 giugno 2013

Periodo di riferimento:  30/04/2014

Decisione CE: C(2013) 6861 del 18/10/2013

Data ultima validazione:  26/05/2014

Pag. 1 di 1Elaborazione del  27/05/2014

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report
non vengono riportati i totali di colonna.
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